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IN KORT BESTEK 
De bedrijfsvoering van een landbouwbedrijf kan rendabeler worden gemaakt door een betere 
ontsluiting. In een aantal veenweidegebieden is de perceelsontsluiting slecht. Dit vormt de re-
den dat binnenkort bij ruilverkavelingen in deze gebieden een 1000-tal perceelverbindingen moet 
worden aangelegd voornamelijk in de vorm van dammen. Qn na te gaan hoe en van welk materiaal 
deze verbindingen moeten worden gemaakt, werd een werkgroep ingesteld die adviseerde proefdammen 
aan te leggen. Zo ontstond onder andere een 15-tal dammen van rietbalen, heiderollen en losge-
storte boomschors, materialen die op het moment van aanleg goedkoop en op ruime schaal te ver-
krijgen waren. De werkzaamheden tijdens de aanleg werden vastgelegd door middel van continue 
tijdsregistratie. 
Ten aanzien van de aanleg van de dammen werden afspraken gemaakt en werd door de werkgroep 
een voorlopig werkplan opgesteld. Door de slechte terreingesteldheid en dito vaarcondities in het 
gekozen gebied, de Eilandspolder in Noord-Holland, werd het vervoer van het te gebruiken materi-
eel als zwaar verondersteld. Eveneens werd hierdoor de aanvoer van damvulmateriaal als een kost-
baar onderdeel gezien. 
Ieder van de drie gebruikte damvulmaterialen diende op eigen wijze getransporteerd te wor-
den. Riet werd met de hand geladen en gelost, vanwege het geringe gewicht van de balen. Voor het 
laden en lossen van de zware heiderollen (400 kg) en de containers met populierenschors diende 
een werktuig gebruikt te worden. Het vervoer van grondstoffendepot tot damplaats vond plaats met 
ponton en praam. De laatste bleek het meest efficiënt. 
Gedurende de aanleg van de dammen moest de aanlegmethode dikwijls worden gewijzigd, soms ge-
dikteerd door de omstandigheden die veelal een gevolg waren van de onbekendheid met het gebruikte 
materiaal en de grote hoeveelheid bagger in de leidingen. 
Tijdens de proef kwamen twee verwerkingsmethoden als beste naar voren: de 'bouwput'-methode 
en aanleg 'in de natte'. Riet kon uitsluitend worden verwerkt volgens de eerste, terwijl heide 
en schors volgens beide methoden konden worden verwerkt. Aanleggen 'in de natte' gaat het snelst. 
Voor schors resulteerde dit in lagere kosten, voor heide niet. Dit kwam doordat bij de 'in de nat-
te' methode meer bagger werd weggedrukt dan bij de andere methode. Deze ruimte moest extra worden 
opgevuld met damvulmateriaal, waarvan heide veel duurder was dan schors. 
Het materiaalvervoer over land kende nauwelijks problemen. Groter waren deze indien dit over 
water met de dekschuit(en) moest plaatsvinden. Van varen kon hierbij nauwelijks gesproken worden. 
Verplaatsing van de dekschuiten was meestal alleen mogelijk met gebruik van veel vermogen. 
Afgeleid kon worden hoeveel bagger onder de aangelegde dammen moet zijn blijven zitten. De 
toeneming van de verdichting van het verwerkte damvulmateriaal in het damlichaam kon eveneens wor-
den bepaald. 
Door het afleiden van normtijden en kostenfactoren konden de kosten van aanleg worden berekend. 
Deze worden in de bijlagen gegeven. Onderscheid werd hierbij gemaakt tussen vervoerswijzen (praam 
of ponton), damvulmaterialen, aanlegmethoden, een viertal afstanden, onderwaterinhouden en bewer-
kingen. Aan de hand van de waarden is getracht een efficiënte werkmethode vast te stellen voor de 
aanleg van dammen in veenweidegebieden waarbij de inzet van een kleiner werktuig (dieplepel) is 
overwogen. Berekend werd dat de aanvoer van damvulmateriaal in het ongunstigste geval 18,51 van de 
totale kosten van een dam bedragen. Bij een dam van gemiddelde grootte (onderwaterinhoud circa 60 
m ) en een vervoersafstand van 1000 m bedragen de aanvoerkosten nog geen 7%. 
Bij het aanleggen van de dammen is het aanbrengen van de toplaag buiten beschouwing gelaten. 
Deze wordt pas aangebracht na de zetting van het damvulmateriaal en kort voor de ingebruikneming 
van de dam. Dit laatste kan door diverse oorzaken echter enige tijd duren. Over de constructie en 
het te gebruiken toplaagmateriaal is nog overleg nodig. 
1 . INLEIDING 
Een groot deel van de veenweidegebieden van 
Noord- en Zuid-Holland bestaan nog uit percelen omge-
ven door brede sloten. Een landbouwbedrijf dat daar 
gevestigd is, bestaat meestal uit een aantal van deze 
percelen die vaak uitsluitend per boot te bereiken 
zijn. Dit laatste kan een groot knelpunt betekenen. 
Qn een rendabeler bedrijfsvoering mogelijk te maken, 
is een betere ontsluiting van groot belang. Daarom 
dienen perceelverbindingen te worden aangelegd in de 
nog bestaande vaarpolders en in veenweidegebieden met 
slechte perceelsontsluiting. 
In de veenweidegebieden komen ook percelen voor 
met hoge natuurwetenschappelijke waarde; vaak grenzen 
deze aan de landbouwpercelen. Bovendien zijn de ge-
bieden fraai en apart en hebben mede daardoor een 
duidelijk recreatieve bestemming. Deze beide gege-
vens stellen naast de geringe draagkracht van de bo-
dem bijzondere voorwaarden aan de constructie van de 
ontsluiting, die zowel dam als brug kan zijn. 
Het genoemde knelpunt zal naast andere worden 
opgeheven door het uitvoeren van werken in het kader 
van een ruilverkaveling. De Eilandspolder en Water-
land zijn twee gebieden in Noord-Holland waarop het 
voorgaande van toepassing is. Binnen korte tijd dient 
hier een 1000-tal van deze perceelverbindingen te wor-
den aangelegd. Voor de Centrale Directie van de Land-
inrichtingsdienst (LD) vormde dat de aanleiding tot 
het laten verrichten van een onderzoek naar de aanleg. 
Voor dit doel werd begin 1983 een werkgroep in-
gesteld, die genoemd werd 'Aanleg van dammen in gebie-
den met slappe ondergrond', aangezien het merendeel 
van de verbindingen gesloten zullen zijn. In deze 
werkgroep hebben naast de Centrale Directie ook de 
provinciale directies van de LD van Noord-, Zuid-Hol-
land en Utrecht zitting alsmede het Instituut voor 
Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW). 
De werkgroep oriënteerde zich over mogelijke ver-
bindingsconstructies, mede op basis van literatuur 
over damaanleg, dempen van sloten in waterrijke ge-
bieden en damvulmaterialen (STUURMAN, 1977; WIND, 
1981 ; HAAKSMAN, CONK en VAN DER ZANDE, 1982a en b). 
Het zwaartepunt lag daarbij op de damconstructie van-
wege het grotere aan te leggen aantal. 
Genoemde activiteiten leidden ertoe dat in de 
periode september - oktober 1983 een serie van 15 
proefdammen werd aangelegd in de Eilandspolder (Noord-
Holland) . Toegepast werden de op dat moment goedkoop 
te verkrijgen damvulmaterialen: riet-(c.q. sluik)ba-
len, heiderollen en losgestorte boomschors. Bij 9 van 
de 15 aangelegde proefdammen werden metingen uitge-
voerd, onder andere door middel van continue tijdsre-
gistratie van de aanvoer van materiaal (laden, ver-
voer en lossen), de damaanleg (netto-bruto) en de 
verplaatsing van het materieel. 
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van 
de resultaten van deze metingen, alsmede een beschrij-
ving van de methoden van aanleg van dammen op slappe 
ondergrond, gemaakt van riet (c.q. sluik), heide en 
boomschors. Het rapport is voorts een samenvatting 
van de eerder verschenen ICW-nota's (DE WILDE en VAN 
DER MEER, 1983a,b,c en 1984). Voor het verkrijgen van 
detailinformatie wordt aangeraden deze stukken te 
raadplegen. 
UITGANGSPUNTEN EN WERKPLAN 
2.1. UITGANGSPUNTEN ALGEMEEN 
In de Inleiding werd reeds aangegeven dat de 
werkgroep zich oriënteerde op de constructies, mede 
gebaseerd op literatuuronderzoek. Afweging vond daar-
bij plaats van het gebruik van natuurlijke damvulmate-
rialen als riet c.q. sluik, schors, iepzieke boomstam-
men, rij shout, heide en ingedroogde bagger. Zo ook 
werden minder natuurlijke materialen zoals afgewerkte 
steenwol, vuilverbrandingsslakken, schuimbeton, argex-
korrels, polystyreenplaten en polystyreenbeton in de 
afweging betrokken. Naast damconstructies zijn even-
eens brugconstructies bekeken op hun toepasbaarheid. 
Mogelijke alternatieven waren hierbij : stalen plaat-
bruggen, draaibruggen, prefabbruggen en pontonbruggen. 
Voor een uitvoering van de proeven op korte termijn 
kwamen de materialen riet c.q. sluik, schors en heide 
als meest geschikt naar voren. Ze waren tevens goed-
koop en op ruimte schaal voorhanden. Daarom werd van 
deze drie materialen gebruik gemaakt als vulstof van 
de dammen. 
Het volgende uitgangspunt betrof het verzoek aan 
het ICW om vast te stellen wat de meest efficiënte 
werkmethode was voor de aanleg van de dammen en met 
welk damvulmateriaal dit het goedkoopste kon worden 
gerealiseerd. Voorts werd bepaald dat vóór de aanleg 
profielopnamen dienden te worden gemaakt en een globa-
le beschrijving van de aanleg moest plaatsvinden 
(ORANJEWOUD, 1984). 
2.2. UITGANGSPUNTEN VOOR DAMAANLEG 
Door de werkgroep werden de volgende uitgangspun-
ten voor de aanleg van de proefdammen in de Eilands-
polder van riet, heide en schors geformuleerd: 
- de aanleg van de dammen moet in principe 'in de nat-
te' worden uitgevoerd, zonder afdamming en baggeren 
van de damplaats. Indien niet uitvoerbaar, kan 
hiervan 'in het werk' worden afgeweken; 
- de eenvoudigste uitvoeringswij ze zal worden gehan-
teerd. Bij niet slagen zal gezocht worden naat al-
ternatieven; 
- het bruinveen zal in ieder geval als vaste bodem 
worden gehandhaafd; 
- verdeeld over de Eilandspolder zullen in 5 gebied-
jes van ieder damvulmateriaal één dam worden aange-
legd, dichtbij elkaar; 
- bovenbreedte van de dam zal zeker 4 m moeten bedra-
gen; 
- de belopen van de dam zullen een helling moeten heb-
ben van circa 1 op 1,5; 
- de plaatsen van de proefdammen worden in overleg be-
paald ; 
- vervoer van damvulmateriaal vanuit het aanvoerdepot 
zal moeten geschieden per schip of dumper, waarbij 
de dumper voorkeur dient te hebben; 
- het plaatsen van het damvulmateriaal en het aandruk-
ken daarvan zal door een dieplepel geschieden. Bij 
riet zal het laden en lossen in handkracht worden 
uitgevoerd; 
- de tijdsregistratie zal aanvangen nadat het damvul-
materiaal op de plaats van lagering is gelost (hei-
de- , riet- en boomschorsdepots). 
2.3. WERKPLAN VOOR UITVOERING 
In overleg met het directievoerend ingenieursbu-
reau 'Oranjewoud' BV en de aannemer werd kort voor de 
proefaanleg een werkplan opgesteld. Dit werkplan om-
schrijft de hoofdwerkzaamheden aanvoer (laden, ver-
voer en lossen), aanleg en verplaatsing die ieder op 
eigen wijze zal worden uitgevoerd afhankelijk van het 
gebruikte damvulmateriaal. Als periode van uitvoering 
is gekozen voor de periode september - oktober (1983). 
Rekening werd gehouden met de reeds aangegeven uit-
gangspunten en de (voor die tijd geldende) terreinom-
standigheden. In het kort zijn de werkzaamheden als 
volgt te omschrijven: 
Aanvoer 
- laden: riet. De rietbalen (20 kg droog) laden in 
handkracht 
heide. De heiderollen (350-400 kg) laden met 
kleine dieplepel op luchtbanden 
boomschors. Het laden of vullen van de con-
tainers, gebruikt voor schorsvervoer, kan met 
dezelfde dieplepel geschieden als bij het 
heide laden 
- vervoer: mede door de slechte terreingesteldheid 
ten gevolge van het aanhoudend slechte 
weer is afgezien van het inzetten van dum-
pers bij het vervoer van damvulmateriaal 
(uitgangspunt). Het vervoer van materiaal-
depot naar de losplaats zo dicht mogelijk 
bij de damplaats zal daarom plaatsvinden 
per boot. De los gestorte schors wordt in 
containers op deze boten vervoerd 
- lossen : lossen van riet dient evenals het laden in 
handkracht te geschieden. Voor schors (con-
tainer) en heiderollen zal gebruik worden 
gemaakt van de bij de damaanleg betrokken 
dieplepel. De eerst aangekomen containers 
worden in depot bij damplaats gestort. 
Aanleg 
Het aangevoerde damvulmateriaal moet bij het los-
sen zo veel mogelijk direct in de damplaats 'voor de 
voet op' worden verwerkt. Heide en riet in verband 
stapelen. De losgestorte schors van de eerste contai-
ners met de bak in damplaats storten. De verwerkte 
heide, riet en boomschors regelmatig met dieplepelbak 
aandrukken om bagger te verwijderen. Volgende contai-
ners kunnen in zijn geheel worden gestort in damplaats. 
Nadat voldoende damvulmateriaal in damplaats is ver-
werkt, kan aandrukken door oprijden van dieplepel ge-
beuren. Indien damlichaam gevormd is, dan dit afdek-
ken met specie. Vervolgens afrasteren tegen vroegtij-
dig damgebruik, aangezien toplaag later zal worden 
aangebracht. 
Verplaatsing 
Het bij de aanleg te gebruiken materieel (diep-
lepel en benodigde attributen) vervoeren met dekschui-
ten. 
3. MATERIAAL EN MATERIEEL 
3.1. DAMVULMATERIALEN 
De materialen voor het maken van de proefdammen 
waren: riet (c.q. sluik), heide en populierenschors. 
Aanvankelijk werd het damlichaam van de eerste dammen 
uit één enkel materiaal gevormd, later werd ertoe 
overgegaan om de dammen te voorzien van een rijstrook 
van schors. De bijzonderheden van de materialen zijn 
als volgt: 
Riet 
In natuurgebieden in Nederland krant veel r i e t 
c.q. sluik voor dat voor de normale riethandel minder 
geschikt i s . Als vulmateriaal voor landbouwdammen 
l i jk t het goed te gebruiken, zeker indien het nog 
groen is en onder water gehouden wordt (WIND, 1981). 
Riet is geleverd in geperste balen (1 x 0,45 x 0,35) 
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m met een inhoud van 0,16 m . De volumieke massa be-
droeg gemiddeld 169 kg-m , hetgeen resulteerde in 
een baaigewicht van 27 kg. De stevigheid van de balen 
was niet optimaal. On vertering te voorkomen moet het 
riet na zetting van de dam onder water komen. 
Heide 
Voor het behouden van een goed heidebestand is 
het noodzakelijk dat heide regelmatig ingekort wordt 
door afgrazen, afbranden of maaien. Voor het maaisel 
wordt weinig emplooi gevonden. Als vulmateriaal voor 
dammen is het mogelijk goed te gebruiken. De leve-
ringsvorm was een geperste rol met een gemiddelde dia-
meter van 1,30 m en een lengte van 1,20 m. Een derge-
lijke rol heeft een inhoud van 1,59 m . De volumieke 
massa was circa 250 kg-m (luchtdroog), hetgeen over-
eenkwam met een rolgewicht van 350-400 kg. De stevig-
heid van de rollen was goed. Als bindmiddel voor de 
rollen werd gebruik gemaakt van kunststoftouw van 
polypropyleen (ENGELBERTS, 1983). Na zetting van de 
dam moet de heide evenals het riet permanent onder 
water blijven. 
Boomschors 
Als derde vulmateriaal werd gebruik gemaakt van 
populierenschors, bestaande uit een combinatie van 
versnipperd hout en schors. Het was in losgestorte 
vorm beschikbaar met een volumieke massa van 250 kg-
m (SWAGER, 1983). De schors is oxydatiegevoelig en 
dient na zetting van de dam onder water te komen. 
Vervoer van de hier genoemde materialen van de-
pot naar de damplaats gebeurde met een ponton of 
praam, waarbij de boomschors in containers met een 
afgestreken inhoud van 4,3 m werd vervoerd. Aan de 
hand van de geschatte bakvullingsgraad is de reële 
inhoud van de containers bepaald. 
3.2. AFWERKMATERIAAL 
Als ballast en afdekmateriaal van het gereedge-
komen damlichaam is specie gebruikt. De specie die met 
behulp van een dieplepel werd gewonnen uit de leiding, 
bestond voornamelijk uit grijze klei, veen en bagger. 
De dikte van de aangebrachte laag bedroeg bij de eer-
ste dammen 40 à 50 cm, bij de latere werd op de rij-
strook minder specie aangebracht (20 cm). 
Om een te vroegtijdige ingebruikneming door het 
op de percelen bevindende vee te voorkomen, werd de 
dam afgerasterd met prikkeldraad en schapengaas. 
In verband met de verkaveling en toedeling van 
het gebied zijn de dammen nog niet in gebruik genomen. 
Zodra dit het geval zal zijn, worden ze voorzien van 
een afdek- of toplaag waarvan de aard en constructie 
nog moet worden vastgesteld. 
3.3. GEBRUIKT MATERIEEL 
Voor de aanleg van de dammen zette de aannemer 
een 18-tons dieplepel op rupsen in, voorzien van een 
dieselmotor met een vermogen van 63 kW bij 2000 omw./ 
min. De bak had een afgestreken inhoud van circa 725 
liter. De dieplepel werd ook gebruikt voor het lossen 
van damvulmateriaal. Een tweede, veel kleinere diep-
lepel op luchtbanden, werd gebruikt voor het laden van 
heide en schors op de depots. Voorts werden een twee-
tal motorboten ingezet voor het slepen van pramen, 
dekschuiten en ponton, die gebruikt werden voor het 
vervoer van materiaal en materieel. Draglineschotten, 
rijplaten en heipalen werden gebruikt als hulpstukken 
voor de dieplepel. De beide laatsten werden tevens 
toegepast als damwand bij het maken van een 'bouwput'. 
Een trekker werd soms gebruikt om materiaal over land 
te vervoeren. Containers zijn toegepast on de losge-
storte schors op de boten te vervoeren. 
4. METINGEN 
4.1. CONTINUE TIJDSREGISTRATIE 
Gedurende de veertien werkdagen waarin 9 van de 
15 proefdammen werden aangelegd zijn alle bewerkingen 
geregistreerd met hun tijdsduur. Van ieder damvulmate-
riaal zijn drie dammen gemaakt. In eerste instantie 
werd het maken van de dam gevolgd, terwijl in tweede 
instantie de aanvoer van de damvulmaterialen en de 
verplaatsingen van materieel werden opgenomen. Een 
uitvoerige beschrijving van deze registratie wordt el-
ders gegeven (DE WILDE en VAN DER MEER, 1983a). 
4.2. PROFIELEN EN VERWERKTE HOEVEELHEDEN 
De dwarsprofielen op de plaatsen waar de dammen 
werden aangelegd, alsmede de daaruit berekende inhou-
den en de later na aanleg bekende hoeveelheid verwerkt 
damvulmateriaal worden in volgorde van damaanleg gege-
ven in de Bij lagen 1 tot en met 5. 
De dwarsprofielen van de dammen nr. 2, 3, 36, 33, 
11A, 9A en 14A zijn op het moment van aanleg, doch 
zonder waterpassing, verkregen uit eigen opmetingen. 
Naderhand zijn bij het inmeten van de reeds aangeleg-
de dammen de dwarsprofielen van de leidingen op de 
damplaats bepaald (ORANJEWOUD, 1984). Hieruit zijn de 
profielafmetingen afgeleid voor de dammen nr. 5 en 6. 
De diepte van de leiding was over de gehele lei-
dingbreedte moeilijk te peilen. In de dikke laag bag-
ger (zie Bijlagen 1 tot en met 5) kon nauwelijks af-
tasten op het gevoel plaatsvinden van de 'vaste' 
slootbodem die door het bruinveen wordt gevormd. 
Bij het maken van de dammen heeft (op de dam-
plaats) aanvulling met damvulmateriaal plaatsgevonden 
tot maaiveldshoogte onder belasting van de dieplepel. 
In die gevallen waarin de som van de onderwaterinhoud 
en de inhoud boven water groter is dan de hoeveelheid 
verwerkt materiaal in m is het waarschijnlijk dat 
een hoeveelheid bagger onder het damlichaam is blij-
ven zitten. 
de aanvoer van damvulmateriaal. Deze werd gevormd 
door de noodzakelijke plaatsing van de voorraaddepots. 
In het gehele gebied waren slechts een drietal plaat-
sen geschikt om als depot te dienen. Hierdoor kon de 
vaarweg tot een damplaats soms onnodig groot zijn. 
Het tweede transport dat we onderscheiden be-
treft het materieelvervoer. Het heeft hoofdzakelijk 
plaatsgevonden over land. Van de dekschuiten kon in 
zeer beperkte mate gebruik worden gemaakt en dan nog 
dikwijls met volle inzet van het dieplepelvermogen. 
Doordat veel greppels en onbetrouwbare dammen voor-
kwamen, was het vervoer over land eveneens in snel-
heid begrensd. 
De gemeten routes voor beide transporten worden 
gegeven in ICW nota 1469 (DE WILDE en VAN DER MEER, 
1983a), waarin de gemiddelde snelheden ook berekend 
zijn. 
UITVOERING 
S.1. AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN HET WERKPLAN 
4.3. ROUTING 
Naast registratie van de tijden zijn onder ande-
re afstanden bepaald waarover transporten hebben 
plaatsgevonden. Bij deze transporten werd onderscheid 
gemaakt naar het te vervoeren materiaal. Zo onder-
scheidden we ten eerste het transport van damvulmate-
riaal en ten tweede het vervoer van het bij de aanleg 
gebruikte materieel van dam tot dam. 
De aanvoer van damvulmateriaal is nagenoeg geheel 
uitgevoerd met boten. In vier gevallen diende het 
laatste gedeelte van het vervoerstraject over land te 
worden uitgevoerd met behulp van de dieplepel (schors) 
of de trekker (riet) (DE WILDE en VAN DER MEER, 1983b). 
Het vervoer van damvulmateriaal per boot vormde 
een probleem. Dit gold vooral ten aanzien van de be-
vaarbaarheid ten gevolge van de hoeveelheid bagger in 
de leidingen. Boven de bagger bevond zich over het al-
gemeen slechts 10 à 15 cm water. Het varen met een ge-
laden ponton of praam, waarbij vaak vrachten van 7000 
kg vervoerd werden, gaf aanleiding tot menig vastlopen. 
Na éénmaal moeizaam doorvaren verliep de volgende 
vaart gemakkelijker. Doordat het vervoer van damvulma-
teriaal werd uitgevoerd door een firma die het gebied 
met de enigszins bevaarbare leidingen goed kende, liep 
het vervoer niet volledig vast. 
Naast het hier genoemde probleem ten aanzien van 
de bevaarbaarheid bestond er nog één ten aanzien van 
De eerste dam die werd aangelegd was een rietdam. 
Getracht werd de rietbalen volgens de methode 'in de 
natte' te verwerken. Hierbij werd gestreefd naar een 
puntvormige opbouw in verband, vanaf het talud naar 
de andere oever (Fig. 1). 
Nadat voldoende balen in de damplaats, die niet 
vooraf gebaggerd en afgedamd was, waren gedeponeerd, 
werden deze aangedrukt met de dieplepelbak. Na beëin-
diging van dit aandrukken dreven balen aan de zijkan-
ten van de te vormen dam op, opgeduwd door de bagger 
en mede ten gevolge van het grote drijfvermogen van 
het riet. De bagger bleek slechts weinig weggedrukt 
te worden. 
Herhaaldelijk is getracht het gelegde verband in 
stand te houden, hetgeen niet lukte. Balen bleven 
zich losmaken en dreven weg, geholpen door de harde 
wind. Het maken van rietdammen volgens de methode 'in 
andere oever 
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Fig. 1. Bovenaanzicht van puntvormige opbouw in ver-
band in richting andere oever bij de aanleg 
van de 1e rietdam 'in de natte' 
andere oever 
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Fig. 2. Bovenaanzicht van de aanleg 2e en volgende 
rietdammen 'in de droge' door opschuiven ex-
tra rijplaat 
de natte' bleek niet mogelijk. Door het plaatsen van 
een tweetal rijplaten met steunpalen verticaal en 
dwars in de leiding ontstond een afdamming waartussen 
water en bagger goeddeels verwijderd kon worden. In 
dit zogenaamde 'in de droge' werd de rietdam gerecon-
strueerd. 
Bij de tweede rietdam werd de later algemeen toe-
gepaste werkmethode voor dammen van dit materiaal ge-
vonden. In eerste instantie werd hierbij tussen de 
afdamming (rijplaten + steunpalen) de put gevormd die 
zich echter door de slechte kwaliteit van de afdam-
ming geleidelijk weer vulde. Na enige tijd werd, in 
tweede instantie, een rijplaat dwars tussen de rij-
platen geplaatst die voor de noodzakelijke extra af-
damming zorgt op ongeveer een baallengte afstand van 
de reeds gevormde dam. De ontstane ruimte erachter 
wordt opgevuld met rietbalen en aangedrukt. Vervol-
gens vindt opschuiven van deze extra rijplaat over 
één baailengte plaats (Fig. 2). Daarna wordt de cyclus 
herhaald, steeds gevolgd door het uitscheppen van 
resterende opgedrukte bagger. 
Na het maken van een vijftal dammen (2 riet-, 
2 heidedammen en 1 schorsdam) werd een wijziging door-
gevoerd ten aanzien van de damuitvoering. De daarop 
volgende dammen worden voorzien van een rijstrookaf-
werking met boomschors over een breedte van ongeveer 
maaiveld specie 
slootbodem 
Fig. 3. Rijstrookafwerking van de dam met schors en 
specie 
4 m (Fig. 3). Deze schorsafwerking bestond uit de vul-
ling van 4 containers, hetgeen gemiddeld overeenkomt 
met circa 17,8 m losgestorte schors per dam. 
5.2. GEVOLGDE WERKMETHODE 
Reeds in het werkplan (par. 2.3) is aangegeven 
dat een drietal hoofdwerkzaamheden worden onderschei-
den bij het maken van dammen. Deze zijn: 
- de aanvoer (damvulmateriaal); 
- de aanleg ; 
- de verplaatsing (materieel). 
De eerste twee hoofdwerkzaamheden zijn afhanke-
lijk van de grootte van de dam, de laatste is dat niet. 
De hoofdwerkzaamheden zijn onder te verdelen in afzon-
derlijke werkzaamheden. Zo werden bij de aanvoer on-
derscheiden: het laden, het vervoer en het lossen van 
het vulmateriaal. De tweede hoofdwerkzaamheid valt 
uiteen in de voorbereiding van de aanleg, de verwer-
king van het materiaal en de afwerking van de dam. 
Verplaatsing van het materieel valt op te splitsen in 
lossen, laden, varen, rijden en oversteken. 
5.2.1. Aanvoer 
Laden 
Het laden van riet werd volledig in handkracht 
uitgevoerd. Het stapelen van de rietbalen diende zorg-
vuldig te gebeuren om het geboden vervoersoppervlak 
(werkvloer vaartuig) zo efficiënt mogelijk te benut-
ten. Tevens werd dan voor de volgende laag rietbalen 
weer een enigszins betreedbaar en vlak werkvlak verkre-
gen. Op deze wijze konden onder de gegeven omstandig-
heden (veel bagger in leiding) ongeveer 250 balen ver-
voerd worden op de ponton en circa 160 op 1 praam. Bij 
een belading ver onder deze waarden kon zeker na de 
eerste lagen minder kritisch stapelen plaatsvinden. 
Het aantal bij het laden betrokken personen varieerde 
sterk en werd meer bepaald door het tijdens de aanleg 
van de proefdammen aanwezige personeelsaanbod, hetgeen 
groot was. Onder normale omstandigheden zal naar ons 
inziens het laden door twee of maximaal drie personen 
worden uitgevoerd. 
Het laden van heide en boomschors werd grotendeels 
mechanisch uitgevoerd. Hiervoor was op het laaddepot 
een dieplepel (Atlas) aanwezig, die uitgerust was met 
een speciale grijpinrichting op de graafarm. Op deze 
wijze is het mogelijk een heiderol (circa 400 kg) zon-
der externe hulp door de machine op te pakken en te 
vervoeren richting vaartuig. Bij het plaatsen werd 
enige hulp geboden door de toch aanwezige schipper 
van het vervoermiddel. Dit houdt in dat naast de ma-
chinist van de dieplepel een tweede man bij het laden 
van heiderollen aanwezig is. Per ponton werden circa 
14 rollen geladen en per praam ongeveer 11. 
De boomschors werd vervoerd in containers aange-
zien deze wijze van verpakking bij het vervoer en het 
lossen de minste problemen opleverde. Bij het vullen 
van de dieplepelbak met schors zorgt de grijpbeugel 
op de graafarm ervoor dat een maximale baklading kan 
worden gegraven. Dit wordt mede veroorzaakt doordat 
de schors tussen bak en beugel enigszins wordt samen-
gedrukt. Evenals bij het laden van heiderollen bood 
hier de schipper hulp bij het plaatsen van de contai-
ners. Na het vullen van de container met schors wordt 
de bakinhoud van de container bepaald. Hiertoe wordt 
de bakvullingsgraad b y geschat (DE WILDE, 1981) iden-
tiek zoals dat gebeurt bij het schatten van dieplepel-
bakken bij graven. 
Vervoer 
Heen normaal. Bij het vervoer van damvulmateriaal van 
damvuTmateriaaldepot naar een losplaats bij de dam-
plaats werd gebruik gemaakt van een tweetal soorten 
vaartuigen. Het ene vaartuig dat zich kenmerkte door 
een vlakke laadvloer, waaronder aangebracht een twee-
tal langsdrijvers, werd ponton genoemd. Deze ponton 
werd getrokken door een zware motorboot. Het ande-
re vaartuig, de praam, werd soms voortbewogen door de 
zware, doch meestal door een lichtere motorboot. De 
pramen, waarvan er meestal twee gelijktijdig werden 
gebruikt, waren rondspant boten en deze paren een 
groot draagvermogen aan weinig diepgang. Door de holle 
vorm van de laadvloer konden de heiderollen zo geladen 
worden dat deze over de boorden staken, terwijl ze el-
kaar ondersteunden. Op deze wijze konden meer heide-
rollen meegenomen worden op de overigens kleine praam. 
De diepgang nam niet evenredig toe met een toename van 
de belading. 
De grote hoeveelheden bagger in de leiding ver-
oorzaakten veel hinder bij het varen. Indien een boot 
een traject voor de tweede maal moest varen, was deze 
belemmering beduidend minder. 
Heen uitzonderlijk. Een enkele maal was het niet moge-
lijk om met de combinatie op de normale wijze varende 
tot aan de damp laats te komen, alhoewel daar wel een 
sloot was. Bij het laatste gedeelte van de eigenlijke 
'vaarroute' moest dan de hulp worden ingeroepen van de 
dieplepel die de combinatie door de baggersloot tot 
aan de damplaats voorttrok. Bij de aanleg van dammen 
in gebieden als de Eilandspolder zal er rekening mee 
moeten worden gehouden dat dit soort situaties zullen 
optreden. 
Zelfs kwam het voor dat de damplaats niet bereikt 
kon worden op de zo juist beschreven wijze. Dan moest 
lossen op enige afstand van de damplaats geschieden. 
Het vervoer over het resterende stuk werd dan uitge-
voerd door de dieplepel (schors) of met de trekker 
(riet). De hier genoemde afwijkende transportvormen 
zullen worden verrekend door het geven van correcties 
in de vorm van toeslagen op het normale vervoer. 
Terug. Bij het terugvaren van de lege vaartuigen werd 
meestal niet met vol vermogen gevaren. De boten had-
den minder diepgang en de vaart was dientengevolge 
onbelemmerd. 
Lossen 
Het lossen van riet werd evenals bij het laden 
in handkracht uitgevoerd. Het lossen vormde bij dit 
materiaal één bewerking met het verwerken in de dam-
plaats. Heide en schors werden met de tweede dieple-
pel gelost. In sommige gevallen gebeurde dit eerst in 
depot bij de damplaats, waarna verwerking plaatsvond. 
In andere gevallen werd rechtstreeks vanaf de praam 
of ponton overgegaan tot verwerking in de damplaats. 
Aangezien de tweede dieplepel niet was uitgerust 
met de speciale hulpgrijpinrichting op de graafarm 
die de eerste dieplepel wel had en gebruikte bij het 
laden, werden moeilijkheden ondervonden bij het los-
sen van de heiderollen. Het tillen met een kabel als 
strop kwam als beste alternatief naar voren. Voor het 
aanbrengen van de strop om de heiderol bleken twee 
personen nodig te zijn. 
Bij het tillen van de containers met schors werd 
gebruik gemaakt van een evenaar met vier kettingen. 
Deze werden om de 'oren' op de vier uiteinden van de 
container gelegd. Voor het leegkippen werden de twee 
kettingen aan de stortrandzijde van de container los-
gemaakt nadat de volle container even aan de grond 
was gezet (Fig. 4). De grote inhoud van de container 
TILLEN LEEGKIPPEN 
Fig. 4. Tillen en kippen van de containers 
leende zich er minder voor om direct te worden ver-
werkt . Daarom werd de schors meestal eerst in depot 
gezet bij de damplaats. Bij het bevestigen van de ket-
tingen aan de container en het losmaken bij het kip-
pen is de hulp van één persoon vereist. Hierna is er 
bij het lossen en verdere schorsverwerking geen hand-
kracht meer nodig. 
5.2.2. Aanleg 
Voorbereiding damaanleg 
Ctider de voorbereiding bij de damaanleg wordt 
verstaan het plaatselijk verwijderen van bagger alvo-
rens het damvulmateriaal wordt aangebracht. Met deze 
voorbereiding wordt meestal begonnen zodra de dieple-
pel met het daarbij behorende materieel en het dam-
vulmateriaal op de damplaats zijn aangekomen. De voor-
bereiding was niet bij alle drie materialen even nood-
zakelijk. 
Door het grote opdrijvende vermogen van de riet-
baal bleek het bij riet noodzakelijk dat een zoge-
naamde 'bouwput' werd gemaakt. Hiertoe werden enige 
stalen rijplaten door de dieplepel dwars in de lei-
ding geplaatst, twee aan iedere kant, ieder paar ge-
steund door een tot het materieel behorende heipaal 
(Fig. 5). De op deze wijze ontstane 'bouwput' werd 
leeggebaggerd, waarna vervolgens het nog overblijven-
de water er zo veel mogelijk werd uitgeschept. De uit-
komende bagger werd aan de waterzijde van de platen 
gelost om het doorsijpelen van het water tussen de 
beide platen zo veel mogelijk te voorkomen. Bovendien 
kon op deze wijze enige zijdelingse steun worden op-
gebouwd die van belang is als na het stapelen van de 
rietbalen de platen worden verwijderd en de het dam-
lichaam afdekkende specie moet worden aangebracht. 
Bij de toepassing van heiderollen werd overeen-
komstig gehandeld als bij het gebruik van rietbalen. 
Bij het gebruik van schors werd in eerste instan-
tie een gelijke voorbereiding tot de damaanleg getrof-
fen als bij rietbalen en heiderollen. Bij latere dam-
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Fig. 5. Bovenaanzicht van een bouwput voor damaanleg 
Fig. 6. Aanvullen van de bagger zonder bouwput 
men werd het materiaal 'voor de voet op' in de dam-
plaats gestort en geduwd, zonder dat een damwand was 
aangebracht. Bij deze methode, door ons 'in de natte' 
genoemd, die later ook toegepast is voor heiderollen 
waarvan het touw was verwijderd (ORANJEWOUD, 1984), 
werd feitelijk geen enkele voorbereiding getroffen 
(niet door ICW opgenomen). 
Het 'droogzetten' van de damplaats is niet al-
leen een noodzaak bij de verwerking van rietbalen en 
heiderollen, het kan bovendien een zekere garantie 
zijn betreffende de na aanleg onder het damlichaam 
aanwezige grond. In andere gevallen kan bagger onder 
het damlichaam gebleven zijn. Baggeren zonder het 
aanbrengen van een zekere afdamming is weinig zinvol 
gebleken, want na het bagger scheppen wordt de bagger 
uit de omgeving weer aangevuld (Fig. 6). 
In verband met de doorlatendheid en onderloops-
heid van de dwarsgeplaatste plaatwand kon het uitbag-
geren en leegscheppen pas plaatsvinden nadat voldoen-
de opvulmateriaal bij de damplaats in depot aanwezig 
was. Het stapelen met damvulmateriaal kan dan direct 
na het leegscheppen plaatsvinden, waardoor zo weinig 
mogelijk aanleiding gegeven werd tot de vorming van 
nieuwe bagger onder het damlichaam. In enkele geval-
len, bij diepere leidingen, gelukte het niet de bag-
ger voor het aanbrengen van het damvulmateriaal vol-
ledig tussen de geplaatste platen te verwijderen. 
Het aanbrengen van de rietbalen en heiderollen 
werd altijd vanaf één zijde uitgevoerd waarbij in 
voorwaartse richting (dwars op de leiding) werd ge-
werkt. Een deel van de bagger die zich na enige tijd 
onder het te vormen damlichaam bevond werd hierdoor 
naar voren gedrukt in de er voor gelegen ruimte van 
de damplaats. Door tussentijds baggeren kon een deel 
van de in aanvang niet te verwijderen bagger alsnog 
verwijderd worden. Deze vorm van baggeren werd even-
eens gezien als voorbereiding voor de aanleg. 
Voor het verkrijgen van een stabiele dam werd 
voordat met het storten of stapelen werd begonnen 
een gedeelte van de ingetrapte kant (talud) op de dam-
plaats ontgraven. Door het gevormde gat te vullen met 
het gebruikte materiaal ontstond een stevig dameind, 
als het waren een 'landhoofd'. Bij het bereiken van 
de overzijde van de dam werd een dergelijk 'landhoofd' 
daar ook aangelegd. 
Verwerking damvulmateriaal 
De verwerking van riet werd geheel in handkracht 
uitgevoerd. Het riet werd in verband gestapeld. Bij 
machinale verwerking zou het niet mogelijk zijn een 
goed gestapeld verband te realiseren, tenminste niet 
met de huidige te gebruiken machines. De verwerking 
in handkracht werd meestal door minimaal 4 à 5 per-
sonen uitgevoerd. Twee personen droegen zorg voor 
het oppakken en doorgeven van de balen en de laatste 
twee personen stapelden de balen op aanwijzing van de 
uitvoerder. Doordat de boten die voor de aanvoer 
van riet zorgden vaak tot aan de damplaats konden op-
varen kon het lossen en verwerken van het riet in één 
werkgang plaatsvinden. 
De heiderollen werden ten gevolge van het grote 
gewicht na het lossen of rechtstreeks door de dieple-
pel verwerkt in de damplaats. Het was dikwijls moei-
lijk de rollen goed in verband te plaatsen, dikwijls 
mislukte dat. Tussen de rollen ontstonden dan soms 
grote ruimten. Meestal werd een tussen vorm bereikt 
tussen de in Fig. 7 aangegeven gestapelde verwerking. 
Door het aandrukken met de bak en het na enige tijd 
gevolgde aanrijden met de dieplepel werd getracht de-
ze holten, door het vervormen van de rollen, zo veel 
mogelijk weg te werken. 
De schors werd meestal verwerkt met de dieplepel-
bak vanuit het aangelegde depot bij de damplaats en 
soms rechtstreeks, waarbij de gehele containervulling 
in de damplaats werd gestort. Na het losmaken van de 
kettingen aan de stortrandzijde (kippen van de contai-
ner) was geen handkracht meer nodig. Door de losse 
structuur kan de machinist met de bak de schors goed 
verdelen en gelijkmatig aandrukken. 
SCHORSVERWERKING 
:hors 
REGELMATIG GESTAPELD WILLEKEURIG GESTAPELD 
minimale holle ruimte veel holle ruimte 
Fig. 7. Regelmatig en willekeurig gestapelde heide-
rollen 
Fig. 8. Opzetten van schors en wegduwen van bagger 
bij de methode 'in de natte' 
Het eigenlijke verwerken van de schors vond op 
twee manieren plaats. Bij de eerste manier gebeurde 
dit evenals bij rietbalen en heiderollen in de 'bouw-
put', zoals aangegeven bij de voorbereiding van de 
damaanleg. De tweede manier bestond uit het 'voor de 
voet op' verwerken in de baggerleiding en werd ge-
noemd de methode 'in de natte'. Deze methode was aan-
vankelijk alleen toe te passen voor schors, doch in 
latere instantie ook voor losgesneden heiderollen. 
De schors werd hierbij vanaf de kant opgezet en ver-
volgens met de dieplepelbak naar beneden/voorwaarts 
geduwd (Fig. 8). Door dit puntsgewijs uit te voeren 
vanaf het talud c.q. oever waarop de dieplepel staat 
wordt de bagger naar voren en opzij weggedrukt tot op 
een afstand van 30 m (DE WILDE en VAN DER MEER, 1983a). 
Indien het gevormde damlichaam dat toelaat, na-
dat het damvulmateriaal ten dele is verwerkt, rijdt 
de dieplepel op schotten over of op de dam. Daardoor 
wordt het gevormde lichaam aangereden en verder ver-
dicht, waarbij nog aanwezige bagger voor een deel 
wordt weggeperst. 
Als de dam in een brede leiding komt, dan baggert 
bij de 'bouwput'-methode de dieplepel daarna, staande 
op het reeds aangelegde deel van de dam, de resteren-
de damplaats. Hierna wordt ook dit resterende deel 
opgevuld op een zodanige wijze, tot een overhoogte 
ten opzichte van het slootpeil van circa 0,60-0,90 m, 
dat na belasten door de dieplepel de bovenzijde van 
het damlichaam op maaiveldhoogte ligt. 
Bij de aanleg van de dammen bleek dat boomschors 
in hoge mate werd verdicht tijdens het aandrukken/ 
aanrijden, riet in zekere mate en heide iets minder. 
De grotere verdichting van schors komt doordat dit 
losgestort werd geleverd. Nu wordt een peil van sa-
menhang bereikt dat ongeveer zal naderen tot dat van 
beide andere materialen. De geconstateerde verdich-
ting tijdens de aanleg staa.t los van het naar bene-
den drukken en niet meer omhoog komen van het mate-
riaal. Dit kan namelijk even goed duiden op het op 
dat moment verdringen van de onder het materiaal 
voorkomende bagger. 
Nadat het 'in de natte' maken van een schors-
dam goede resultaten opleverde is eenzelfde metho-
de gevolgd voor heide. Voordat de heiderollen wer-
den verwerkt werden ze ontdaan van de touwen die 
de rollen bijeen hielden (tijdens deze laatste be-
werkingswijze zijn door het ICW geen opnamen ver-
richt). Na het lossnijden en in de damplaats druk-
ken leverde de heide enigszins uit. Dit tijdelijke 
meervolume van de heide werd weer opgeheven doordat 
een betere verdeling in de damplaats dan bij het ge-
bruik van rollen tot stand kwam. Aangenomen is dat de 
uiteindelijke verdichting ten aanzien van de uitgangs-
toestand gelijk is als bij de verwerking van heide-
rollen volgens de 'bouwput'-methode. De verdichtings-
graad is niet zo groot als bij schorsverwerking. Dit 
houdt verband met de waarschijnlijk grotere elastici-
teit van het heidemateriaal. 
Afwerking van de dam 
De afwerking van het gevormde damlichaam verliep 
bij alle drie vulmaterialen op nagenoeg identieke wij-
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ze. Het damlichaam werd bedekt met specie die, afhan-
kelijk van de geografische ligging van de dam, grijze 
klei, veen en bagger bevatte. Deze specie werd om in-
zakken van het damtalud te voorkomen op een afstand 
van minstens 10 m van de damplaats uit de leiding ge-
wonnen. Na het in depot zetten van de specie naast 
de damoprit ging de dieplepel weer op het damlichaam 
om de damwand (rijplaten) te verwijderen en de specie 
over het lichaam te verspreiden. Een en ander verliep 
soms ook in een andere volgorde. Door het gewicht van 
de dieplepel wordt na het weghalen van de platen nog 
extra bagger weggedrukt (Fig. 9). 
De specie werd bij de eerste serie dammen in een 
dikke laag van soms 50 cm aangebracht. Aangezien de 
bagger eerst moet indrogen duurt het zeer lang voor 
de dam in gebruik kan worden genomen. Tijdens deze 
indroogperiode kan een groot deel van de specielaag, 
die tot het afdekken met een toplaag als ballastlaag 
bedoeld is, door regenval verloren gaan waardoor een 
niet egaal rij- of werkoppervlak ontstaat. Om dit te 
voorkomen werden de laatste serie dammen afgewerkt 
met een laag schors op de rijstrook tot een breedte 
van circa 4 m. Op de schors werd een dunne laag spe-
cie aangebracht van circa 20 cm (Fig. 10). 
Tijdens en na het afwerken van de dam werden 
beide opritten afgerasterd met schapegaas en prikkel-
draad om een vroegtijdige ingebruikneming door het op 
de percelen bevindende vee te voorkomen. 
In verband met de verkaveling en toedeling van 
het gebied zijn de dammen nog niet in gebruik genomen. 
Zodra dit het geval zal zijn, worden ze voorzien van 
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een afdek- of toplaag waarvan de aard en constructie 
nog moet worden vastgesteld. 
Beschouwingen na damaanleg 
Iedere dam zal na aanleg zich geruime rijd moe-
ten zetten alvorens deze na het aanbrengen van een 
toplaag zijn definitieve vorm heeft gekregen en in 
gebruik kan worden genomen. Dan pas zal de dam beoor-
deeld kunnen worden op zijn kwalitatieve eigenschap-
pen. 
Nu reeds kwamen enkele zaken naar voren die zich 
tijdens of direct na de aanleg manifesteerden. Zo 
bleek bij een rietdam de balen na het aanbrengen van 
belasting de neiging te hebben om uit te breken. Bij 
dammen van de beide andere materialen trad een 
dergelijke spontane uitstoot niet op. Het uitsto-
ten van de rietbalen kan veroorzaakt zijn doordat het 
damlichaam te breed werd opgezet. Een zekere over-
breedte ten opzichte van het rijspoor is noodzakelijk 
om een grotere stabiliteit van het damlichaam te be-
a VERVORMING IN VERTICALE ZIN 
MOGELIJK AFGLIJDEN 
Fig. 11. Damvorm waarbij dambreedte nagenoeg gelijk is 
aan lengte dieplepelschot 
reiken. Een breder damlichaam doet de kans op uitbre-
ken echter toenemen. In het kort zouden we daarvoor 
de volgende verklaring kunnen geven. 
De rietbaai is samengesteld uit rietstengels, 
rietblad, grove grassen en waterplanten zoals lisdod-
den. De holle rietstengels vertegenwoordigen een 
groot deel van het volume van een dergelijke baal. 
Door zijn lage volumieke massa (massa per eenheid van 
volume) bij een naar verhouding groot volume van de 
holle rietstengel heeft de baal een groot opdrijvend 
vermogen in water. Bij verzadiging van de rietbaai, 
hetgeen bij onderdompeling in water optreedt, blij-
ven de stengels in eerste instantie met lucht gevuld. 
Bij onderdompeling onder druk (belasting door de 
dieplepel op schotten) zoals dat optreedt bij de dam-
aanleg, zullen de poriën van de rietstengel zich 
slechts zeer langzaam met water vullen. Het opdrij-
vend vermogen van het eerste moment bij onderdompe-
ling, blijft dus lang behouden. 
Maakt men nu een dam van gestapelde rietbalen 
waarvan de breedte van het damlichaam even breed is 
als het gelijkmatig de krachten verdelende dieplepel-
schot, dan ondervinden de rietbalen bijna uitsluitend 
krachten in vertikale zin. Deze krachten zullen tot 
gevolg hebben dat de rietbalen in de vertikale rich-
ting sterk worden samengedrukt, hetgeen tijdens de 
aanleg duidelijk viel waar te nemen. Het gevolg zal 
zijn dat ten gevolge van dit samenpersen de baal in 
horizontale richting zal uitdijen waarbij de in deze 
richting ontstane krachten worden overgedragen op de 
naastliggende balen. In de baal zelf wordt tegen dit 
uitdijen weinig weerstand ondervonden. Dit heeft te 
maken met de kleine haakweerstand van het riet en met 
de gelaagdheid van het riet bij de verwerking tot 
baal. Op deze wijze wordt getracht deze balen weg te 
drukken. Dit wordt voorkomen doordat deze in verband 
zijn gestapeld (Fig. 11a) en hierdoor een grote onder-
linge wrijving hebben. 
Aan de zijkant van de dam (Fig. 11a) zijn uit-
sluitend balen aanwezig die overwegend vertikaal wor-
den belast. Uitbreken is vermoedelijk niet aan de or-
de en de zijwaartse druk zal voor een deel door de 
druk van specie, bagger en water worden opgenomen. De 
mogelijkheid bestaat echter dat door een eventuele 
niet goed verdeelde wielbelasting of een buiten het 
middelpunt van de dam geplaatste dieplepel de ene 
kant van de dam van de aangegeven vorm, veel meer 
wordt ingedrukt dan de andere. Het afglijden of kan-
telen van het belastende voertuig kan daarvan het ge-
volg zijn (Fig. 11b). 
Om dit afglijden te voorkomen kan men de dam aan 
de voet verbreden, hetgeen in de praktijk ook wordt 
uitgevoerd. On het kanteleffect nog meer te verminde-
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Fig. 12. Damvorm waarbij dambreedte breder is al 
dieplepelschot 
Fig. 13. Theoretische spanningslijnen in een darawand 
na aanleggen van belasting 
ren gaat men er in het algemeen toe over om het hele 
damprofiel zwaarder uit te voeren. Niet alleen een 
grotere voet doch ook een grotere topbreedte. Met het 
verbreden van de topbreedte van de dam kunnen grote 
moeilijkheden ontstaan. Want naast de vertikaal belas-
te, de meer naar binnen in het damlichaam gelegen 
rietbalen, zijn ook rietbalen aanwezig aan de buiten-
zijde, die in vertikale zin veel minder belast worden. 
Ook ondervinden deze balen van de vertikaal belaste 
balen een druk in horizontale richting (Fig. 12). 
Hierdoor kan verplaatsing optreden van de buitenste 
rietbalen. Doordat deze echter nog enigszins in verti-
kale zin belast worden, waardoor onderlinge wrijving 
in het verband ontstaat, hoeft een baal niet uit te 
breken. Een indruk van de horizontale krachten wordt 
nogmaals gegeven in Fig. 13, waarin de denkbeeldige 
spanningslijnen zijn getekend die optreden in een dam-
lichaam onder een gelijkmatig verdeelde vertikale be-
lasting. Aan de hand van Fig. 13 kan men zich voor-
Fig. 14. Te brede dam met gekantelde en uitbrekende 
rietbalen 
stellen dat naarmate het damlichaam breder is deze 
spanningslijnen aan de voet meer horizontaal komen 
te lopen. 
Naarmate de dam in verhouding breder wordt op-
gezet dan in Fig. 13 werd aangegeven, kan het gebeu-
ren dat de buitenste balen gaan kantelen (Fig. 14). 
In dat geval zal door het grote opdrijvende vermogen 
van de rietbaai en ten gevolge van de nog in horizon-
tale zin uitgeoefende kracht door de er naast gele-
gen belaste rietbaai, gemakkelijk aanleiding worden 
gevonden tot uitbreken. Een en ander zal mede sterk 
afhangen van het verband waarin de rietbalen worden 
gestapeld. 
Op dit moment is het nog niet mogelijk om de 
juiste breedte aan te geven van de te maken rietdam. 
Dit zal ook nauw samenhangen met de grootte van de 
toe te passen rietbalen. Naarmate de balen groter 
zijn, zal minder teruggevallen worden op de onderlin-
ge samenhang van de in verband gestapelde balen. Gro-
tere balen zijn in dat geval meer aangewezen op zich 
zelf en de krachten zullen meer opgevangen worden in 
de baal intern. Aan de houdbaarheid van het gebruik-
te bindmiddel worden dan de tegenkrachten ontleend. 
Dit stelt belangrijke sterkte-eisen aan dit bindmid-
del. Aanbeveling zou het verdienen om het riet te 
verwerken tot grotere eenheden die qua inhoud en vorm 
overeen zouden komen met die van de heiderollen. 
De aan te brengen toplaag zal bij dammen die ge-
makkelijk in elkaar zijn te drukken, zoals van riet 
gemaakte dammen (kleine haakweerstand rietmateriaal), 
van groot belang zijn. Door bijvoorbeeld in deze top-
laag een wapeningsnet van betongaas aan te brengen 
kan een goede adhesie in deze laag worden verkregen. 
Een en ander kan resulteren, in het geval van een 
niet evenredige belasting op de toplaag, dat toch 
een verbeterde en gelijkmatiger verdeelde belasting 
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op het damvulmateriaal ontstaat. 
Bij heiderollen trad het spontaan uittreden niet 
op, zoals reeds werd aangegeven. Doch hier kwam het 
voor dat ten gevolge van een ongelukkig toeval, één 
van de in het damlichaara aangebrachte rollen van zijn 
plaats raakte. De rol kon niet terug worden gezet 
doordat het ontstane gat in het damlichaam ten gevol-
ge van de inwendige druk kleiner was geworden dan de 
roloravang. Opvullen met specie bleek eveneens niet 
mogelijk aangezien de te winnen specie niet consis-
tent was en bleef, om het gat blijvend te vullen. Door 
aflopen van de specie vertoonde de dam nadien een hol-
le ruimte, die later hersteld zal worden, bij het aan-
brengen van de toplaag. 
Riet en vooral heide bleken veel veerkrachtiger 
dan de boomschors. Doordat de boomschors los gestort 
was en riet en heide reeds geperst zijn, was een 
flinke overhoogte noodzakelijk bij het gebruik van 
schors alvorens de dieplepel op schotten over de dam 
kon rijden. 
S.2.3. Verplaatsing materieel 
De bij de aanleg van de dammen en het lossen ge-
bruikte dieplepel moest van dam tot dam worden ver-
voerd. Hiervoor was het noodzakelijk dat naast het 
rijden over land een aantal malen een stuk gevaren 
werd op twee gekoppelde dekschuiten. Bij het rijden 
over land konden smalle sloten worden overgestoken 
met behulp van meegevoerde draglineschotten. Voor het 
oversteken van de bredere sloten werd gebruik gemaakt 
van de tussen de percelen voorkomende dammen. Deze 
dammen waren vaak smal en verkeerden in slechte toe-
stand. Bij het oversteken moest uiterst voorzichtig 
gehandeld worden. Op de dammen werden vóór het over-
steken schotten gelegd. Het oversteken van deze dam-
men werd als een hindernis gezien. 
Bij het gebruik van de dekschuiten, hetzij bij 
varen of dwars oversteken van de dieplepel, vond het 
op- en afrijden plaats met behulp van draglineschot-
ten. De tijd gemoeid met dit op- en afrijden, alsmede 
de tijd voor het leggen en weghalen van de dragline-
schotten, werd gerekend bij de tijd voor de verplaat-
sing op de dekschuiten of die voor het oversteken. 
Op de dekschuiten werd naast de dieplepel het 
overige materieel vervoerd. Hiervoor was het nodig 
dat iedere keer de dekschuiten werden gelost en gela-
den. Dit laden en lossen werd uitgevoerd met de diep-
lepel. Naast de machinist was voor hulp nog een twee-
de man aanwezig. 
Door de grote hoeveelheid bagger, waarboven 
meestal slechts 10 à 15 cm water voorkwam, zelfs in 
de als vaarsloot aangegeven leidingen, kon varen vaak 
maar ten dele plaatsvinden. Het werd dientengevolge 
beperkt tot het dwars oversteken van brede leidingen. 
Zelfs in deze gevallen kon dit uitsluitend worden 
uitgevoerd doordat de dieplepel, door drukken en trek-
ken met giek-arm-bak, de combinatie verplaatste. Van 
varen was dan ook nauwelijks sprake. Meestal reed de 
dieplepel over de bolronde akkers. Vaak trok deze 
daarbij de dekschuiten voorzien van de hulpmiddelen 
moeizaam voort. 
5.3. NEVENACTIVITEITEN 
Naast de werkzaamheden waardoor de dam werd ge-
vormd, komen nog enkele werkzaamheden voor. Deze 
werkzaamheden, waartoe overleg, tanken van brandstof, 
wachten op damvulmateriaal, vervoer van personeel 
enz. behoren, worden gerekend tot de nevenactivitei-
ten. Het zijn werkzaamheden die direct of indirect 
met het eigenlijke werk, de aanleg van de dam, te 
maken hebben, doch waarvan de tijd die eraan besteed 
is tot de indirect produktieve uren wordt gerekend. 
Op de werkelijke tijd (netto-werktijd) van aanleg 
van de dam, de zogenaamde produktieve uren, vormen 
de nevenactiviteiten als zodanig een opslag. 
5.4. ROUTINE 
Naarmate meer dammen werden aangelegd steeg de 
routine van het personeel. Deze toename heeft betrek-
king op de volgende onderdelen: 
- het vinden van een betere werkmethode; 
- het verkrijgen van bekendheid met het terrein; 
- het ontstaan van een betere samenwerking; 
- het ontdekken van de mogelijkheden van het materi-
aal en materieel. 
De toename van de routine zal bij de eerste dam-
men het grootst zijn en na een groter aantal gemaak-
te objecten naderen tot een maximale routinewaarde. 
De toename van de routine zal resulteren in tijdwinst 
bij de aanleg. Bij sommige handelingen kwam de routi-
ne duidelijk naar voren. Als voorbeeld mag hiervoor 
gelden de tijd die benodigd was voor het aan land 
gaan van de dieplepel van de dekschuiten. Bij de eer-
ste dammen bedroeg deze tijd circa 15 minuten, later 
werd ze teruggebracht tot 6 minuten. Naarmate de ma-
chinist van de dieplepel meer vertrouwd raakte met 
de minder draagkrachtige bodem had hij minder angst 
en ging sneller aan land. 
Een kortere aanlegduur door meer routine heeft 
ook een rol gespeeld bij de aanleg van de derde 
schorsdam. Deze dam was de eerste die 'in de natte' 
werd aangelegd. Het personeel had duidelijk meer ver-
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trouwen in he t gebruikte vu lma te r i aa l , waardoor de 
d ieplenel s n e l l e r de overkant b e r e i k t e . 
De t i j dwins t door meer rou t ine is ech te r moei l i jk 
t e bepalen. Het rou t ine -e f f ec t zal pas na een g ro t e r 
aan ta l metingen gekwantificeerd kunnen worden en he t 
i s h i e r daarom bu i ten beschouwing ge la ten . 
toch een verband t e onderscheiden tussen he t aan ta l 
balen n dat door één man in het vaa r tu ig wordt ge la -
den en het daarb i j b e r e i k t e gemiddelde laaddebie t . 
Het verband tussen laaddebie t en he t aan ta l per keer 
geladen balen door één persoon wordt voorges te ld in 
Fig. 15 waarbij : 
= -0,03649n + 20 (m3-h~1) (1) 
6. DIRECTE MEETRESULTATEN 
6.1. HOOFDWERKZAAMHEDEN 
6.1.1. Aanvoer 
Laden 
Aangezien de aanvoer van damvulmateriaal werd op-
gevat als een goederenstroom werd van begin af aan de 
hoeveelheid per tijdseenheid waarmee dit geschiedde 
3 -1 
aangeduid als 'debiet' met de dimensie m -h .De aan-
duiding 'produktie' met dezelfde dimensie zou ook op 
zijn plaats zijn geweest, doch werd niet gebruikt. 
Het laaddebiet Q-> voor heiderollen, uitgevoerd 
door de eerste dieplepel (op luchtbanden), bedroeg 
3 -1 75 m -h , hetgeen overeenkomt met 47,2 rollen per 
3 -1 
uur. Het dito debiet voor schors bedroeg 72,6 m -h . 
Ten aanzien van het riet laden viel echter meer 
waar te nemen na het berekenen van de debietwaarden 
bij laden door één persoon. Indien we deze debietwaar-
den bezien in samenhang met het aantal balen dat door 
één man geladen wordt, dan blijkt dat naarmate per 
keer meer balen geladen worden het debiet afneemt, 
hetgeen niet verwonderlijk is aangezien na enige tijd 
de vermoeidheid parten gaat spelen. 
Alhoewel het aantal waarnemingen gering is, valt 
•dubbel punt 
50 100 
Aantal rietbalen per keer 
150 
3 -1 
Fig. 15. Verband tussen laaddebiet Qi per man (m -h ) 
en het aantal rietbalen n dat per keer op een 
vaartuig geladen wordt 
en een correlatiecoè'fficiënt van R = 0,6891 werd be-
rekend. De loop van deze lijn laat zien hoe het de-
biet afneemt naarmate meerdere balen door één man 
worden geladen. 
Indien de hoeveelheid bekend is die per keer 
door één man geladen dient te worden, kan met het uit 
Fig. 15 af te leiden debiet worden gerekend. Dit kan 
bijvoorbeeld geschieden bij het simuleren van damaan-
leg met riet als vulmateriaal. Indien de hoeveelheid 
die door één man (per man) moet worden geladen niet 
bekend is, kan men zich bedienen van het afgeleide 
gemiddelde debiet voor riet laden van 17,1 m -h 
per man. Wil het laden van riet geschieden met een 
gelijk debiet als bij heide en schors dan zal met 
resp. 4,4 of 4,2 personen moeten worden geladen. 
Vervoer 
De snelheden die bij het vervoer van damvulmate-
riaal werden bepaald zijn gemiddelden over trajecten 
waarbij belemmering wordt ondervonden door het voor-
komen van veel bagger, aansluitend aan trajecten zon-
der belemmering. De gedeelten waar belemmering wordt 
ondervonden zijn kort ten opzichte van de gehele bij 
het vervoer afgelegde afstand. 
Indien een boot voor de tweede maal hetzelfde 
traject voer, werd over het belemmerde deel minder 
belemmering ondervonden en kon dientengevolge de snel-
heid hoger zijn. Een gemiddelde snelheid bepaald zon-
der onderscheid naar trajectlengte, laat de gemid-
delde snelheid behaald in de belemmerde trajecten te 
zwaar wegen, zeker in het geval dat voor de tweede 
maal passage plaatsvindt. Mede omdat we nu willen ko-
men tot algemene gemiddelden voor het vervoer van 
riet, heide en schors voor de proefdammen is het be-
ter dat gemiddelde snelheden worden bepaald waarbij 
de afstand waarvoor ze gelden meegewogen wordt. Hoe 
deze berekeningen hebben plaatsgevonden wordt uitvoe-
riger beschreven door DE WILDE en VAN DER MEER (1983b). 
Deze naar afstand gewogen gemiddelde snelheden bij 
vervoer van damvulmateriaal worden gegeven in Tabel 1. 
Een gemiddelde snelheid, gewogen naar afstand, kon 
bepaald worden voor de combinatie ponton/zware motor-
boot in ungeladen toestand. Deze bedroeg 2617 m/h. 
Onwillekeurig zal de vraag rijzen hoe de hier 
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Tabel 1. Naar afstand gewogen gemid-
delde snelheden (inm-h"1) bij ver-
voer van drie soorten damvulmateria-
len voor trajecten zonder (Von) en 
met belemmering (Vin b e l ) 
Boot/sleper Lading 
riet heide 
on in.bel. 
(m-h"1) 
V V. , , 
on in.bel. 
(m-h-1) 
Ponton/zware motorboot 2055 1932 
1 praam/zware motorboot 4867 4526 
2 pramen/motorboot 
2957 
3128 3021 
schors 
V V. , , 
on in.bel. 
(m-h-1) 
2699 2623 
2879 
berekende waarden gezien moeten worden in relatie tot 
de te behalen maximum snelheden. Op de trajecten waar 
belemmering werd ondervonden werd gevaren met maxi-
maal vermogen, dus maximum snelheid voor gestelde om-
standigheid. Met de ponton werd ook in onbelemmerde 
toestand gevaren met vol vermogen, hier dus evenzeer 
een maximum qua snelheid. Voor het varen met 1 praam 
geldt hetzelfde als voor de ponton. Het met 2 pramen 
varen, hetgeen veelvuldig voorkwam, was echter een 
speciale aangelegenheid, aangezien het schroefwater 
van de sleper de tweede praam deed slingeren tijdens 
het varen. Dit gebeurde ook na het aanbrengen van 
een tweede lijn. Bij het opvoeren van de snelheid 
bleek er een maximum waarbij de praam nog juist be-
stuurbaar gehouden kon worden. Dit vormde de snel-
heidsbegrenzing in het onderhavige geval. 
De in Tabel 1 gegeven snelheden gewogen naar af-
stand zijn een goed gemiddelde van het maximale kun-
nen onder de gegeven omstandigheden; ze geven echter 
geen indruk van de tijdens dat transport vervoerde 
hoeveelheden. Daarvoor is het nodig dat uitgaande van 
de naar afstand gewogen gemiddelde snelheid een ver-
menigvuldiging plaatsvindt met het eveneens naar af-
stand gewogen vervoerde quantum (DE WILDE en VAN DER 
MEER, 1983b). Na het uitvoeren van de voorgestelde 
berekeningen konden voor de gebruikte vervoerscombi-
naties van de damvulmaterialen de naar afstand gewo-
gen gemiddelde vervoerdebieten worden bepaald. Ieder 
debiet geldt slechts voor de erbij behorende afstand 
en voor de vaaromstandigheden in de Eilandspolder in 
1983. De snelheid waarmee een dergelijk transport 
plaats heeft is een gemiddelde, dat echter ook geldt 
indien trajecten met andere afstand worden gevaren. 
Met dien verstande dat indien het traject 2 maal zo 
lang is de vaarduur 2 maal zo groot zal zijn. De sa-
menhang tussen het vervoerdebiet Q en de afstand A 
waarover dat naar afstand gewogen debiet geldt wordt 
als volgt aangegeven: 
Q = £ (m3.h~1) (2) 
Met andere woorden Q-A vormt een constante C-
De l i j n e n (krommen) d i e d i t verband volgens v e r g e l i j -
2000 
1000 
-O100 
10 L 
meetpunten 
2 pramen o 
1 praam A 
ponton • 
ponton * 
2 pramen («conti + 
ponton » 
2 pramen (5 conto+ 
100 1000 
Enkelvoudige afstand 
4000 
(m) 
10.000 
Fig. 16. Verband tussen de per tijdseenheid vervoerde 
hoeveelheid damvulmateriaal, met pramen dan 
wel ponton, en de afstand tussen depot en 
losplaats 
king (2) weergeven zijn hyperbolen die asymptotisch 
naderen aan de x- en y-as. 
Voor iedere door ons onderscheiden vervoersvorm 
en damvulmateriaal werden de volgende C-waarden be-
paald : 
riet : ponton C = 59 135 
heide : ponton C = 68 170 
schors: ponton C = 47 424 
1 praam C = 102 000 
2 pramen C = 106 876 
2 pramen 
(4 cont.) C = 56 066 
2 pramen 
(5 cont.) C = 43 500 
De relaties tussen vervoerdebiet Q en vaarafstand 
A naar de omstandigheden in de Eilandspolder in 1983 
volgens vergelijking (2) worden gegeven in Fig. 16. 
Bij logaritmische assen hebben deze krommen een recht-
lijnig verloop. Vaarafstanden kleiner dan 100 m kun-
nen bij de gevolgde werkmethode bij uitzondering voor-
komen, doch vergelijking (2) geldt dan niet meer. In 
de Eilandspolder was 4000 m de maximale vaarafstand. 
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Volgens de relaties in Fig. 16 blijkt dat het ver-
voer per praam (pramen) voor hetzelfde damvulmateriaal 
te verkiezen is boven dat per ponton. Als enige uit-
zondering op deze regel geldt het (ene) geval waarin 
5 containers boomschors op 2 pramen werden vervoerd. 
Dit laatste maakte zich later praktisch onmogelijk 
doordat één van de pramen zonk en er bij volgende 
transporten nog slechts 4 containers vervoerd werden. 
Voor de combinatie met de S containers overigens 
bleek het debiet over de hele linie lager dan die 
voor het ponton. 
Aangezien de inhoud van een dam bijna nooit een 
geheel veelvoud van de maximale lading van een ponton 
is, dienen bij pontongebruik ook aanzienlijk kleinere 
ladingen te worden vervoerd. Bij de veel kleinere 
praam kan de gemiddelde lading beter afgestemd worden 
op het juiste totaal in de dam, hetgeen voornamelijk 
voor rietvervoer geldt. 
Voor uitzonderlijk vervoer zoals omschreven in 
paragraaf 5.2.1, werden toeslagen berekend. Deze die-
nen gegeven te worden op de tijd voor normaal vervoer 
en zijn afhankelijk van de hoeveelheid verwerkt damvul-
materiaal in m . We onderscheiden: 
toeslag 1 (voor riet, heide en schors): 
5,3 sec-m voor vaartuig en schipper 
9,7 sec-m voor dieplepel en machinist 
toeslag 2 (voor schors): 
38,8 sec-m voor dieplepel en machinist 
toeslag 3 (voor riet): 
_3 
27,2 sec-m voor trekker en chauffeur 
De tijdsduur bij het terugvaren bedroeg circa 
0,8 maal die van het geladen varen. 
Lossen 
Ten aanzien van het lossen van damvulmateriaal 
werd voor heiderollen een debiet berekend van 78,4 
x _i 3 - 1 
m -h en voor schors 116 m -h . Voor het lossen van 
riet is een aanname gedaan. Aangezien het lossen met 
dezelfde zorg dient plaats te vinden, in verband sta-
pelen, als bij het laden hanteren we de daarvoor ge-
vonden waarden. Dit houdt in dat voor lossen van riet 
gebruik kan worden gemaakt van vergelijking (1) voor 
het bepalen van het losdebiet per man. Is het aantal 
door één man te lossen aantal balen niet bekend, dan 
kan voor lossen worden gerekend met hetzelfde gemid-
delde debiet dat voor laden geldt, namelijk 17,1 
m -h per man. 
6.1 .2. Aanleg 
Globale waarden voor de aanlegduur van dammen 
konden direct uit de meetresultaten worden afgeleid. 
Ze worden gegeven in Tabel 2. 
Tabel 2. Globale waarden voor de aanlegduur van dam-
men voor twee aanlegmethoden en drie mate-
rialen 
Aanlegmethode Aanlegduur in minuten per m-5 
onde rwate rinhoud* 
'Bouwput' methode 
riet 
heide 
schors 
'In de natte' 
heide 
schors 
5,2 
4,2 
5,1 
3,3 
2,8 
De reden dat de onderwaterinhoud a l s damgrootte 
wordt gehanteerd wordt gegeven in par . 6.3 
De waarden d ie i n Tabel 2 gegeven worden v e r t e -
genwoordigen de produktieve t i j d . Berekeningen waar-
b i j ze gebruikt worden r e s u l t e r e n in de ne t to -aan leg -
duur van de dam. 
6.1.3. Verplaatsing materieel 
Voor het lossen van materieel was gemiddeld per 
dam 30 minuten nodig, voor laden bedroeg dit 48 minu-
ten. De gemiddelde snelheid bij het varen bedroeg 305 
a-h' •1 Per dam werd gemiddeld 63 m gevaren hetgeen re-
sulteerde in een tijd van 12 minuten per dam. De ge-
middelde snelheid bij het rijden bedroeg 527 m-h" , 
per dam kwam het rijden 87 minuten voor, waarbij 0,7 
hindernis moest worden genomen. Oversteken van lei-
dingen duurde gemiddeld per dam 23 minuten, het ge-
beurde met een gemiddelde snelheid van 23 m-h . De 
hier gegeven tijden voor de diverse onderdelen resul-
teerde in een extra tijd voor verplaatsing materieel 
van 200 minuten per dam die wordt aangelegd. 
6.1.4. Nevenactiviteiten 
De t i j d voor de nevenac t iv i t e i t en bepaa l t de 
opslag die ge te ld moet worden b i j de ne t t o -werk t i j d 
om de bru to-werk t i jd t e ve rk r i j gen . De voor de dam-
aanleg benodigde t i j d voor n e v e n a c t i v i t e i t e n bedroeg 
42% van de a a n l e g t i j d . Dit i s een aanz ien l i jke op-
s l ag op de damaanlegtijd. De door ons waargenomen 
elementen d ie t o t deze n e v e n a c t i v i t e i t e n behoren 
z i j n : overleg (omtrent de aan legu i tvoe r ing ) , 
tanken, wachten, s t a g n a t i e , vervoer personeel en d i -
ve r sen . Bij de 9 proefdammen werd 17,9 uur besteed 
aan deze n e v e n a c t i v i t e i t e n . Het b e t r e f t een t i j d d i e 
n i e t afhankel i jk i s van de damgrootte. Over de aan-
gelegde proefdammen was de t i j d a l s vo lg t verdee ld : 
overleg 43,9% 
tanken 2,01 
wachten 15,6% 
v e r v o e r p e r s o n e e l 34,9% 
s t a g n a t i e 1 , 3 % 
d iversen 2,31 
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Het is niet verwonderlijk dat bij deze proefdam-
men het overleg de grootste post inneemt. Bij het re-
aliseren van de dammen in de toekomst zal deze post 
duidelijk afnemen. Ook kan dit het geval zijn voor 
een zeker gedeelte van het wachten op damvulmateriaal. 
Naarmate meer dammen bij elkaar worden aangelegd zal 
ook de post vervoer personeel sterk afnemen. De overi-
ge zullen gelijk blijven, zo stellen we ons voor. In-
dien van de oorspronkelijke waarden van 17,9 uur de 
posten overleg, wachten en vervoer respectievelijk 
afnemen tot 101, 10% en 20%, dan zal de opslag 19,21 
van de aanlegtijd gaan bedragen. Dit laatste is een 
alleszins acceptabel percentage (CATERPILLAR, 1982; 
SPRIK en HORST, 1982). In dat geval zal deze opslag 
als volgt verdeeld zijn over de posten: 
overleg 22 % 
tanken 4,51 
wachten 22 % 
vervoer personeel 43,5? 
stagnatie 3 % 
diversen S \ 
De hoeveelheid verdicht damvulmateriaal dat voor 
een te maken dam nodig is, kan worden berekend door-
dat de verhouding y' tussen verwerkte hoeveelheid 
materiaal in verdichte toestand (gehele dam) en de 
onderwaterinhoud I uit de meetresultaten werd afge-
leid. Voor riet, heide en schors bedroeg deze verhou-
ding y' respectievelijk 1,0; 1,2 en 1,32. Voor riet 
en heide dient op de vastgestelde hoeveelheid ver-
dicht damvulmateriaal de hoeveelheid verdichte schors 
in de rijstrook, vaste waarde van 13,3 m"3, in minde-
ring te worden gebracht. Gebleken is (DE WILDE en 
VAN DER MEER, 1983c) dat verschillen in inhoud tussen 
de 'bouwput' dam (rechthoekige doorsnede) en de 'in 
de natte' dam (trapezium doorsnede), overigens van 
gelijke bodembreedte en hoogte, geen invloed hebben 
op de aan te voeren hoeveelheid damvulmateriaal. 
6.4. ACHTERGEBLEVEN BAGGER 
In tijd zal de opslag op de duur van de aanleg 
volgens deze bewering 19,21 gaan bedragen. Door de 
tijd voor de damaanleg netto met dit percentage te 
verhogen zal de bruto tijd voor damaanleg worden ge-
vonden. 
6.2. VERDICHTING VERWERKT MATERIAAL 
Nadat de grote dieplepel het met overhoogte aan-
gelegde damlichaam heeft aangereden is het materiaal 
in zekere mate verdicht ten opzichte van de uitgangs-
toestand. Aan de hand van de verwerkte hoeveelheid en 
de inhoud van het damlichaam van die dammen waaronder 
met grote zekerheid kan worden aangenomen dat geen 
bagger is blijven zitten, kan de verdichting worden 
bepaald. De verdichtingsfactoren p voor deze wijze 
van verdichting blijken voor riet, heide en schors 
respectievelijk 1,1; 1,06 en 1,34 te bedragen, waar-
door de volumieke massa van deze materialen toeneemt 
tot respectievelijk 186, 265 en 335 kg-m . Het riet 
blijft het lichtste damvulmateriaal van de drie. 
Indien we ervan uitgaan dat de verdichting van 
damvulmateriaal heeft plaatsgevonden zoals in par. 
6.2 werd aangegeven, dan blijkt onder sommige dammen 
een hoeveelheid bagger te zijn blijven zitten. Zelfs 
bij het leegscheppen en baggeren bij de 'bouwput' me-
thode kon niet met zekerheid alle bagger worden ver-
wijderd. Een en ander werd veroorzaakt door het niet 
volkomen afsluiten van de damwanden of door onder-
loopsheid. Bij rietdammen bleef een hoeveelheid bag-
ger zitten, die overeenkwam met 20,8% van de onderwa-
terinhoud. Bij heidedammen, aangelegd volgens de 
'bouwput' methode, bedroeg deze hoeveelheid bagger 
13%. Bij heidedammen volgens de 'in de natte' methode 
gemaakt bleef 3,3% van de onderwaterinhoud achter, 
evenveel als bij een dam gemaakt van schors. Bij de 
aanleg van schorsdammen was geen verschil in aandruk-
ken bij de 'bouwput' methode en de methode 'in de nat-
te' en ook geen verschil in achtergebleven bagger. 
7. KOSTEN 
6.3. BENODIGDE HOEVEELHEID DAMVULMATERIAAL 
Voor het vaststellen van de benodigde hoeveel-
heid damvulmateriaal moet de grootte van een te maken 
dam bekend zijn, dus de maatstaf die voor de grootte 
van een dam gehanteerd wordt. Door de onderwaterin-
houd I van de dam als maatstaf te gebruiken, wordt de 
variatie in de hoogte van de dam (maaiveld) tot aan 
de waterspiegel kortgesloten. Naast de damlengte 
blijft de variatie in waterdiepte nu als enige omstan-
digheid aanwezig. 
7.1. ALGEMEEN 
Voor het maken van een vergelijking tussen de 
kosten van aanleg van dammen van verschillende damvul-
materialen is het nodig dat diverse zaken onder gelij-
ke noemer gebracht worden. Zaken als deze zijn: 
- afstand van depot tot losplaats; 
- damgrootte (zie ook lijst met begrippen); 
- de uitvoeringsvorm; 
- vervoerswijze. 
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Afstanden: depot tot losplaats 500 - 1000 - 2000 -
3000 m 
Damvulmaterialen: riet, heide of boomschors 
Methode: A. 'bouwput' voor riet, heide en boomschors 
B. 'in de natte' voor heide en boomschors 
Onderwaterinhouden** : 40, 60 en 90 m-5 
Vervoerswijze: praam (pramen) en ponton 
Bewerkingen in relatie met damgrootte: 
algemeen 
Aanvoer laden 
vervoer - varen heen 
- varen terug 
- toeslag 1 
- toeslag 2 toeslag 
- toeslag 3 
lossen 
Damaanleg netto 
bruto (netto + nevenactiviteiten) 
Bewerkingen niet afhankelijk van damgrootte: 
Verplaatsing materieel - lossen
 d e k s c h u i t e n 
- varen 
- rijden 
- oversteken 
bij dammen van riet en heide 17,8 m 3 schors in rij-
strook (verdicht 13,3 m3) 
zie lijst met begrippen 
Fig. 17. Modelschema van afspraken en bewerkingen 
Het is noodzakelijk dat een bepaalde vorm of mo-
del wordt gemaakt waarin de variabelen een afspiege-
ling vormen van wat in werkelijkheid, de Eilandspol-
der, is voorgekomen. Indien we als enkelvoudige ver-
voersafstanden voor damvulmateriaal 500, 1000, 2000 
en 3000 m kiezen, is dat een afspiegeling van hetgeen 
in werkelijkheid voorkomt. Voor de proefdammen was de 
gemiddelde onderwaterinhoud 60 m . Door daarnaast 40 
3 3 
m en 90 m als mogelijke damgrootte (onderwaterin-
houd) te kiezen, wordt een breed scala van dammen 
weergegeven. 
Naast de hier gegeven modelaannamen kennen we nog 
de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd alvo-
rens de dam gereed is. Een aantal bewerkingen staan 
in relatie met de daminhoud, een aantal niet. Onder-
scheid is onder andere gemaakt tussen netto aanleg 
(produktief) en bruto aanleg (produktief inclusief in-
direct produktief). Bij het vervoer zullen afhankelijk 
van het gebruikte damvulmateriaal toeslagen geheven 
worden, zoals aangegeven in par. 5.2.1 voor vervoer -
uitzonderlijk. 
Het modelschema betreffende deze afspraken en be-
werkingen wordt gegeven in Fig. 17. 
Alvorens we een kostenvergelijking voor de dammen 
volgens schema (zie Fig. 17) kunnen maken, moeten 
naast de hoeveelheden verwerkt materiaal de normtijden 
en de kostenfactoren voor de diverse ingezette machi-
nes en personen bekend zijn. Deze zullen in de volgende 
paragrafen worden gegeven. 
7.2. NORMTIJDEN 
De normtijd, ook taaktijd of tijdnorm genoemd, 
is de tijd die aan een bepaalde werkopdracht wordt 
besteed onder omstandigheden die als normaal worden 
beschouwd (DAELEMANS, 1972). Uit de metingen konden 
deze normtijden worden afgeleid. 
7.2.1. Aanvoer 
Als voorbeeld voor de wijze waarop aan de hand 
•7 
van de onderwaterinhoud I (m ) de hoeveelheid damvul-
3 
materiaal is bepaald geven we voor I = 40 m : 
3 3 
riet I = 40 m komt overeen met 40 m (y' = 1, zie 
par. 6.3) verdicht damvulmateriaal, waarvan 
3 3 
13,3 m schors voor rijstrook en 26,7 m riet. 
In leveringstoestand is dat 29,4 m riet, het-
geen 184 balen zijn (schors, zie opmerking 
in Fig. 17) 
heide ('bouwput' methode). I = 40 m komt overeen 
7. 
met 48 m verdicht damvulmateriaal waarvan 
3 3 
13,3 m schors en 34,7 m heide. In leverings-
toestand is dit 36,8 m heide, hetgeen 23 rol-
len zijn (schors, zie opmerking in Fig. 17) 
schors I = 40 m komt overeen met 52,8 m verdichte 
schors. In leveringstoestand is dit 70,8 m 
schors, hetgeen circa 16 containervullingen 
zijn 
heide ('in de natte' methode). Bij de heidedam 'in 
de natte' blijft 3,3% van de onderwaterinhoud 
aan bagger achter onder de dam, terwijl dit 
bij een heidedam aangelegd volgens de 'bouw-
put' methode 13% bedraagt. Bij de heidedam 
'in de natte' moet 9,71 van de onderwaterin-
houd verdicht heidemateriaal meer worden aan-
3 3 
gevoerd. Bij I = 40 m moet nu 48 + 3,9 m = 
3 
51,9 m verdicht damvulmateriaal, waarvan 
3 3 
13,3 m schors en 38,6 m heide, In leverings-
toestand is dat 40,9 m , hetgeen 26 rollen 
zijn. 
Laden 
Als vervoerscriterium bij het laden van riet, 
heide en boomschors per vervoermiddel werd aangehou-
den: amvulmateriaal 1 praam 2 pramen ponton 
riet 
heide 
schors 
160 balen 
-
-
-
22 rollen 
4 contai-
ners 
250 balen 
14 rollen 
4 contai 
ners 
Bij het laden van riet is ervan uitgegaan dat dit 
laden onder normale omstandigheden door 2 personen ge-
schiedt . 
1! 
Doordat het laaddebiet Q2 berekend is voor het 
betreffende damvulmateriaal, zie par. 6.1.1, kan de 
normtijd N berekend worden voor het volume damvulma-
teriaal in leveringstoestand V, volgens: 
N V 
37 
(h) (3) 
De normtijden berekend met vergelijking (3) voor 
laden van damvulmateriaal op zowel ponton als praam 
worden samen met andere waarden gegeven in Tabel 8. 
Vervoer (varen heen en terug) 
Mst behulp van de relaties tussen vervoerdebiet 
en vaarafstand (enkelvoudig) voor riet, heide en 
schors, zie Fig. 16, kunnen voor de in het modelsche-
Tabel 3. Normtijden (in uren) voor vervoer inclusief terugvaren voor verschillende damgrootten (I), aanvoeraf-
standen, vervoerswijzen en damvulmaterialen 
Damsoort 
RIETDAM 
r i e t 
schors 
r i e t 
schors 
r i e t 
schors 
HEIDEDAM 
'bouwput' methode 
heide 
schors 
heide 
schors 
heide 
schors 
HEIDEDAM 
' i n de n a t t e ' 
heide 
schors 
heide 
schors 
heide 
schors 
SCHORSDAM 
schors 
schors 
schors 
(2 pramen ] 
500 m 
I = 40 
0,259 
0,286 
I = 60 
0,454 
0,286 
I = 90 
0,745 
0,286 
I = 40 
0,310 
0,286 
I = 60 
0,524 
0,286 
I = 90 
0,844 
0,286 
I = 40 
0,344 
0,286 
I = 60 
0,576 
0,286 
I = 90 
0,923 
0,286 
I = 40 
1 ,138 
I = 60 
1,705 
I = 90 
2,558 
m-J 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
Enkelvoudige aanvoerafstanden 
vervoer per praam 
heide en schor s , 1 praam r i e t 
over: 
1000 m 2000 m 
lever ings toes tand ~ 
0,518 1,037 
0,572 1,145 
lever ings toes tand ~ 
0,907 1,814 
0,572 1,145 
lever ings toes tand ~ 
1,489 2,979 
0,572 1,145 
lever ings toes tand ~ 
0,619 1,238 
0,572 1,145 
lever ings toes tand ~ 
1,046 2,093 
0,572 1,145 
lever ings toes tand ~ 
1,687 3,375 
0,572 1,145 
lever ings toes tand ~ 
0,689 1,378 
0,572 1,143 
lever ings toes tand ~ 
1,152 2,304 
0,572 1,143 
lever ings toes tand ~ 
1,846 3,692 
0,572 1,143 
lever ings toes tand ~ 
2,275 4,552 
lever ings toes tand ~ 
3,411 6,820 
lever ings toes tand ~ 
5,117 10,235 
3000 n 
29,4 m3 
1,555 
1,717 
51 ,4 m3 
2,722 
1,717 
84,4 m3 
4,468 
1,717 
36,8 m3 
1,858 
1,717 
62,2 m3 
3,139 
1,717 
100,3 m~ 
5,062 
1,717 
40,9 m3 
2,067 
1,714 
68,4 m3 
3,456 
1,714 
109,6 m3 
5,538 
1,714 
70,8 m3 
6,827 
106,1 m3 
10,231 
159,2 m3 
15,352 
:) 
1 
r i e t en 
r i e t en 
r i e t en 
heide en 
heide en 
500 m 
17,8 m3 
0,448 
0,340 
17,8 m3 
0,782 
0,340 
17,8 m3 
1,287 
0,340 
17,8 m3 
0,488 
0,340 
17,8 m3 
0,823 
0,340 
heide en 17,8 m 
heide en 
heide en 
1 ,328 
0,340 
17,8 m3 
0,540 
0,340 
17,8 m3 
0,903 
0,340 
heide en 17,8 m' 
schors 
schors 
schors 
1,447 
0,340 
1 ,355 
2,032 
3,049 
vervoer per ponton 
over : 
1000 m 
schors 
0,896 
0,680 
schors 
1 ,568 
0,680 
schors 
2,576 
0,680 
schors 
0,974 
0,680 
schors 
1,647 
0,680 
schors 
2,655 
0,680 
schors 
1 ,080 
0,680 
schors 
1 ,806 
0,680 
schors 
2,894 
0,680 
2,711 
4,063 
6,097 
2000 m 
1,795 
1,363 
3,136 
1,363 
5,150 
1,363 
1,948 
1 ,363 
3,292 
1,363 
5,310 
1,363 
2,160 
1,363 
3,612 
1 ,363 
5,788 
1 ,363 
5,423 
8,127 
12,193 
3000 m 
2,691 
2,045 
4,705 
2,045 
7,726 
2,045 
2,923 
2,045 
4,939 
2,045 
7,965 
2,045 
3,240 
2,045 
5,418 
2,045 
8,682 
2,045 
8,134 
12,190 
18,292 
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ma, Fig. 17, gestelde vaarafstanden vervoerdebieten 
worden afgeleid. Aan de hand van deze vervoerdebieten 
en het vervoerde volume in leveringstoestand in sa-
menhang met de onderwaterinhoud zijn normtijden voor 
vervoer in beladen toestand berekend. De duur van het 
terugvaren is 0,8 maal die van het heenvaren, zie 
par. 6.1. De normtijd vervoer inclusief terugvaren 
(ongeladen) bedraagt 1,8 maal de normtijd voor het 
vervoer in beladen toestand. De normtijden voor ver-
voer inclusief het terugvaren voor een drietal onder-
waterinhouden, diverse afstanden van depot tot los-
plaats, enz. worden gegeven in Tabel 3. 
Vervoer (toeslagen) 
De vervoertoeslagen per combinatie die gegeven 
moeten worden op het normale vervoer door uitzonder-
lijk transport dat moet plaatsvinden doordat de los-
plaats niet altijd varende te bereiken is, worden ge-
geven in Tabel 4 in s-m . 
_3 
Tabel 4. Vervoertoeslagen (in s-m ) per combinatie 
van vervoermiddel en bediener en de te ver-
voeren damvulmaterialen 
Riet Heide Boomschors 
a. vaartuig/schipper 5,3 5,3 5,3 
b. dieplepel/machinist 9,7 9,7 48,5 
c. trekker/chauffeur 27,2 
Het supplement dat op de normtijd voor het nor-
male vervoer gegeven moet worden als toeslag, ten ge-
volge van dit uitzonderlijke vervoer, wordt voorge-
steld in Tabel 5 in uren. 
Lossen 
Bij he t lossen van r i e t , dat evenals het laden 
in handkracht gebeurt i s ervan uitgegaan dat d i t on-
der normale omstandigheden door v i e r personen ge-
sch i ed t , namelijk de 2 personen die ook he t laden 
verzorgen u i tgeb re id met de machinist van de d i ep l e -
pe l en z i j n hu lp . In zekere analogie met he t laden 
ver loopt he t lossen . 
De normtijden berekend voor lossen van damvul-
mater iaa l van zowel ponton a l s praam worden samen 
met andere waarden gegeven in Tabel 11 . 
7 .2 .2 . Damaan leg 
Netto 
Voor de damaanleg-netto worden a l l een de produk-
t i eve uren in rekening gebracht . De normtijden voor 
de aan leg-ne t to van dammen volgens de 'bouwput'- en 
' in de nat te ' -methode worden gegeven in Tabel 6. 
De normtijden voor heidedammen aangelegd ' i n de 
n a t t e ' werden afgele id door u i t s p l i t s e n van t i j d e n 
per werkzaamheid van de andere dammen (voor heidedam-
men ' in de n a t t e ' werden geen opnamen gemaakt). Bij 
heidedammen ui tgevoerd ' i n de n a t t e ' b l i j f t minder 
bagger z i t t e n onder de dam na aanleg . Daardoor b l i j k t 
meer vulmater iaa l benodigd t e z i j n . Het aanbrengen 
c .q . verwerken van d i t ex t ra he idemater iaa l v raag t 
ex t ra t i j d , d ie werd toegevoegd t i j d e n s he t u i t s p l i t -
sen. 
Nevenac t iv i te i ten ( i nd i r ec t produktieve werkzaamheden) 
Door de normtijd voor de damaanleg-netto t e ve r -
hogen met de t i j d voor de nevenac t i v i t e i t en (opslag) 
Tabel 5. Supplementaire t i j d e n ( in uren) van he t vervoer (toeslagen) voor de combinaties a, b en c voor d r i e 
damgrootten (I) en damvulmaterialen 
Rietdam Heidedam 
'bouwput' methode ' i n de n a t t e ' 
schors heide schors heide schors 
Schorsdam 
schors 
I = 40 m3 
a. vaartuig/schipper 
b. dieplepel/machinist 
c. trekker/chauffeur 
I = 60 m3 
a . vaa r tu ig / s ch ippe r 
b . d iep lepe l /machin i s t 
c . t rekker /chauf feur 
I = 90 m3 
a. vaa r tu ig / sch ippe r 
b . d iep lepe l /mach in i s t 
c. t rekker /chauffeur 
0,043 
0,079 
0,222 
0,076 
0,138 
0,388 
0,124 
0,227 
0,638 
0,026 
0,240 
~ 
0,026 
0,240 
-
0,026 
0,240 
-
0,054 
0,099 
~ 
0,092 
0,168 
~ 
0,148 
0,270 
-
0,026 
0,240 
~ 
0,026 
0,240 
-
0,026 
0,240 
-
0,060 
0,110 
~ 
0,101 
0,184 
~ 
0,161 
0,295 
-
0,026 
0,240 
-
0,026 
0,240 
~ 
0,026 
0,240 
-
0,104 
0,954 
~ 
0,156 
1 ,429 
*" 
0,234 
2,145 
-
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Tabel 6. Normtijden (in uren) voor 
de aan leg-ne t to van dammen van r i e t , 
heide en boomschors voor d r i e dam-
groot ten (I) en de waarden waaruit 
de normtijden werden afgele id 
'Bouwput'-
methode 
r i e t 
heide 
schors 
' In de n a t t e ' 
heide 
schors 
Onderwater-
inhoud 
proefdammen 
(m3) 
67,5 
63,9 
58,7 
63,9 
34,9 
Aanleg-
duur 
(h) 
5,850 
4,467 
4,950 
3,516* 
1 ,600 
Normtij 
I = 40 
3,467 
2,796 
3,373 
2,198 
1,834 
den damaanleg-
I = 60 
5,200 
4,194 
5,060 
3,297 
2,751 
-net to (h) 
I = 90 m3 
7,800 
6,291 
7,589 
4,945 
4,126 
Verkregen door u i t s p l i t s e n 
Tabel 7. Tijd (in uren) benodigd voor de n e v e n a c t i v i t e i t e n voor d r i e damgrootten (I) en ve r sch i l l ende dammateri-
a len 
Damsoort 
'BOUWPUT' -METHODE 
Riet 
Heide 
Schors 
I = 
I = 
I = 
I = 
I = 
I = 
I = 
I = 
I = 
'IN DE NATTE' 
Heide 
Schors 
I = 
I = 
I = 
I = 
I = 
I = 
40 
60 
90 
40 
60 
90 
40 
60 
90 
40 
60 
90 
40 
60 
90 
m* 
m3 
m3 
m3 
m3 
overleg 
221 
0,147 
0,220 
0,330 
0,118 
0,177 
0,266 
0,121 
0,214 
0,321 
0,093 
0,139 
0,209 
0,077 
0,116 
0,174 
tanken 
4,54 
0,030 
0,045 
0,067 
0,024 
0,036 
0,054 
0,029 
0,044 
0,066 
0,019 
0,028 
0,043 
0,016 
0,024 
0,036 
wachten 
(percentage 
224 
0,147 
0,220 
0,330 
0,118 
0,177 
0,266 
0,121 
0,214 
0,321 
0,093 
0,139 
0,209 
0,077 
0,116 
0,174 
Nevenact i v i t e i t e n 
personenvervoer 
van t o t a a l ) 
43,51 
0,290 
0,434 
0,652 
0,234 
0,350 
0,525 
0,282 
0,423 
0,634 
0,184 
0,275 
0,413 
0,153 
0,230 
0,345 
s t agna t i e 
34 
0,020 
0,030 
0,045 
0,016 
0,024 
0,036 
0,019 
0,029 
0,044 
0,013 
0,019 
0,028 
0,011 
0,016 
0,024 
diversen 
54 
0,033 
0,050 
0,075 
0,027 
0,040 
0,060 
0,027 
0,049 
0,073 
0,021 
0,032 
0,047 
0,018 
0,026 
0,040 
t o t a a l 
19,2%* 
0,666 
0,998 
1,498 
0,537 
0,805 
1 ,208 
0,648 
0,972 
1,457 
0,422 
0,633 
0,949 
0,352 
0,528 
0,792 
percentage van de normtijd u i t Tabel 
wordt de t i j d voor de damaanleg-bruto verkregen. Deze 
opslag bedraagt 19,24 van de normtijd voor de aanleg-
n e t t o . Voor he t berekenen van de bru to aanlegkosten 
mag men ech te r de ne t t o aanlegkosten n i e t zonder 
meer met 19,24 verhogen, aangezien de kos tenfac tor 
voor iedere n e v e n a c t i v i t e i t v e r s c h i l t . De benodigde 
t i j d voor de n e v e n a c t i v i t e i t e n bepaald u i t de norm-
t i j d voor aan leg-ne t to en verdeeld volgens de verde-
l ing van pa r . 6.1.4 wordt gegeven in Tabel 7. 
7.2.3. Verplaatsing materieel 
Deze hoofdwerkzaamheid is niet afhankekelijk van de 
damgrootte. Daarom kunnen we de in par. 6.1.3 ge-
geven tijden als normtijd voor iedere aan te leggen 
dam hanteren. Deze zijn: lossen - 0,5 uur, laden -
0,8 uur, varen - 0,2 uur, rijden - 1 ,45 uur en over-
steken - 0,38 uur, hetgeen resulteert in een totaal-
tijd van 3,33 uur. 
7.3. KOSTENFACTOREN 
De kostenfactoren werden bepaald naar het aantal 
voor de bewerkingen ingezette machines en personen. 
Hiervoor werd een tarieflijst van aannemersmaterieel 
gehanteerd (TROMP, 1983). De factoren zijn tijd en 
aannemer gebonden; het zijn in wezen momentane facto-
ren en ze dienen ook als zodanig behandeld te worden. 
De prijzen zijn exclusief BTW. De aanvoer van het ge-
bruikte materieel over de verharde weg tot bij de 
plaats waar de dammen zijn aangelegd is niet in de 
prijzen begrepen. 
21 
7.3.1 . Aanvoe r 7 . 3 . 2 . Damaanleg 
Laden 
Voor he t laden van r i e t i s de kos tenfac tor a l s 
volgt samengesteld. Normaliter za l d i t laden door 2 
personen worden u i tgevoerd ; in ons geval de schipper 
en één hulp . De kos tenfac tor b e s t a a t u i t de kosten 
per uur van 1 motorboot (met sleep) en schipper à 
ƒ 57,50 (TROMP, 1983) en de kosten van 1 man à ƒ 37. 
De kosten f ac to r voor r i e t laden i s in dat geval 
ƒ 94,50. 
De kos tenfac tor voor heide laden i s opgebouwd 
u i t de kosten per uur van 1 motorboot (met s leep) 
met schipper ƒ 57,50 en 1 d iep lepe l met machinist 
ƒ 63 . De kos tenfac tor voor heide laden wordt daardoor 
ƒ 120,50 per uur . 
De kos tenfac tor voor boomschors laden i s g e l i j k 
aan d ie van he ide , vermeerderd met ƒ 2,50 voor de 
huur van v i e r conta iners per uur en komt neer op 
ƒ 123. 
Vervoer (varen heen en terug) 
De kostenfactoren voor vervoer van: 
r i e t ( s leep i s 1 praam of 1 ponton) 
sleep/motorboot i nc lu s i e f schipper + 1 hulp is 
ƒ 57,50 + ƒ 37 = ƒ 94,50 
heide (s leep i s 2 pramen of 1 ponton) 
sleep/motorboot inc lus i e f schipper i s ƒ 57,50 
schors (s leep i s 2 pramen of 1 ponton) 
sleep/motorboot inc lus ie f schipper en huur con-
t a i n e r s i s ƒ 60 
Vervoer ( toeslagen) 
De kostenfactoren voor de toes lagen a, b en c 
z i j n r e s p e c t i e v e l i j k ƒ 57,50, ƒ 72 en ƒ 57,50. 
Lossen 
De kostenfactor voor het lossen van riet is sa-
mengesteld uit de kosten per uur van motorboot en 
schipper ƒ 57,50, dieplepel en machinist ƒ 72 en 2 
hulpen à ƒ 37 en bedraagt f 203,50 (4 personen). 
De kostenfactor voor het lossen van heide is sa-
mengesteld uit de kosten per uur van motorboot en 
schipper ƒ 57,50, dieplepel en machinist ƒ 72 en 1 
hulp à ƒ 37 en bedraagt ƒ 166,50 (3 personen). 
De kostenfactor voor het lossen van schors is op-
gebouwd uit de kosten per uur van motorboot met con-
tainers en schipper ƒ 60, dieplepel en machinist ƒ 72 
en 1 hulp à ƒ 37 en bedraagt ƒ 169 (3 personen). 
Netto 
De kostenfactoren voor de aanleg van rietdammen 
is opgebouwd uit de kosten per uur van dieplepel en 
machinist ƒ 72, de kosten per gebruiksuur van schot-
ten en rijplaten ƒ 7,35, vervolgens 2 hulpen à ƒ 37 
en motorboot en schipper f 57,50 en bedraagt ƒ 210,85. 
De kostenfactor per gebruiksuur van de 6 rijpla-
ten en 8 schotten ƒ 7,35 werd afgeleid met behulp 
van de tarieflijst (TROMP, 1983). De 9 dammen werden 
in 14 werkdagen gerealiseerd. De kosten voor de rij-
platen en de schotten bedragen voor 15 dagen (3 we-
ken) 3 x 6 x ƒ 5 t 3 x 8 x f 20 = ƒ 570. Voor het 
14 
realiseren van de 9 dammen kwam dit overeen met — x 
ƒ 570 = ƒ 532. Gedurende het realiseren van de 9 dam-
men werden de schotten en rijplaten gebruikt bij de 
aanleg van de dammen uur = 42,4 uur (DE WILDE 
en VAN DER MEER, 1983b) en bij de verplaatsing van 
materieel 9 x 3,33 uur = -30 uur. De gebruiksduur 
tijdens het realiseren van de dammen is 72,4 uur. De 
kostenfactor per gebruiksuur voor de 6 rijplaten en 
532 8 schotten bedraagt = ƒ 7,35. 
De kostenfactor voor de aanleg van heide- en 
boomschorsdammen is opgebouwd uit de kosten per uur 
van de dieplepel en machinist ƒ 72, de kosten per ge-
bruiksuur van schotten en rijplaten ƒ 7,35, vervol-
gens 1 hulp ƒ 37 en bedraagt ƒ 116,35. 
Nevenactiviteiten 
De kostenfactoren voor de nevenactiviteiten 
zijn als volgt: 
overleg, waarin gemiddeld door 4 personen werd deel-
genomen à ƒ 37 per man per uur, maakt ƒ 148 
tanken, bedraagt voor de d iep lepe l ( inc lus i e f schot-
t en en r i j p l a t e n ) en machinist ƒ 79,35 per uur 
wachten, bedraagt voor de d iep lepe l ( inc lus i e f schot-
t en en r i j p l a t e n ) en machinist en 1 hulp ƒ 116,35 
per uur 
vervoer personee l , bedraagt voor het vervoer van ge-
middeld 4 personen à ƒ 37 per uur en motorboot 
en schipper à ƒ 57,50 c i r ca ƒ 205,50 
s t a g n a t i e , bedraagt kosten van d iep lepe l ( inc lus ie f 
schot ten en r i j p l a t e n ) en machinist en 1 hulp à 
ƒ 37 per uur c i r c a ƒ 116,35 
d iversen , deze kos tenfac tor i s va r i abe l en bedraagt 
gemiddeld ( / 7 2 + 5 ^ 3 5 ) + S 3 7 = ~f 58 per uur 
7 . 3 . 3 . V e r p l a a t s i n g m a t e r i e e l 
De kostenfactoren voor de onderdelen laden en 
lossen van ve rp laa t s ing mate r iee l z i jn even groot en 
z i j n samengesteld u i t de kosten per uur voor d ieplepel 
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en machinist ƒ 72, de kosten per gebruiksuur van r i j -
p la ten en schot ten ƒ 7 ,35, de kosten per gebruiksuur 
van 2 dekschuiten ƒ 22,40 en 2 hulpen à ƒ 37 en bedra-
gen ieder ƒ 175,75. Hierb i j heef t de berekening van 
de kosten per gebruiksuur van de 2 dekschuiten op 
nagenoeg overeenkomstige wijze plaatsgevonden a l s b i j 
d ie van de r i j p l a t e n en schot ten . Met dien vers tande 
dat de dekschuiten u i t s l u i t e n d gedurende de v e r p l a a t -
s ing van he t mater iee l werden gebru ik t , hetgeen 30 
uur bedraagt . Volgens de t a r i e f l i j s t (TROMP, 1983) 
z i j n de kosten voor 2 dekschuiten gedurende 15 werkda-
gen ƒ 720. Gedurende he t r e a l i s e r e n van de dammen be-
dragen de kosten — x ƒ 720 = ƒ 672. De kos tenfac tor 
voor dekschuiten per gebruiksduur bedraagt daardoor 
ƒ 22,40. 
Voor de onderdelen varen en oversteken dienen 
b i j de genoemde kos ten , ƒ 175,75, nogmaals de kosten 
van twee motorboten i nc lu s i e f bedienend personeel à 
ƒ 57,50 ge te ld t e worden. Voor deze onderdelen be -
draagt de kos tenfac tor per uur ƒ 290,75. 
Voor r i jden wordt dezelfde kos tenfac tor aangehou-
den, aangezien gedurende he t r i jden van de d iep lepe l 
de dekschuiten gevaren worden naar de volgende over-
s t eekp laa t s en h i e r dezelfde t i j d mee i s gemoeid. 
7.4. KOSTEN 
De kosten van de bewerkingen worden verkregen 
door de normtijden van deze te vermenigvuldigen met 
de corresponderende kostenfactoren. 
7.4.1. Aanvoer 
Laden 
De kosten voor het laden worden naast andere 
waarden gegeven in Tabel 8. 
Vervoer 
De kosten voor vervoer (varen heen en terug) 
worden gegeven in Tabel 9. 
Vervoer (toeslagen) 
De toeslagen op de vervoerskosten door uitzon-
derlijk vervoer worden gegeven in Tabel 10. 
Lossen 
De kosten voor het lossen worden naast andere 
waarden gegeven in Tabel 11. 
Tabel 8. Kosten (in guldens), kostenfactoren (K) en normtijden (N) voor het laden van verschillende soorten dam-
vulmateriaal per vervoerswijze voor drie damgrootten (I) 
Vervoerswijze 
PRAAM 
Rie tdam 
(1 praam) 
Heidedam 
'bouwput' methode 
(2 pramen) 
Heidedam 
' i n de n a t t e ' 
(2 pramen) 
Schorsdam 
(2 pramen, 
4 containers) 
PONTON 
Rie tdam 
Heidedam 
'bouwput ' me thode 
He idedam 
' i n de n a t t e ' 
Schorsdam 
Damsoort 
r i e t 
schors 
heide 
schors 
heide 
schors 
schors 
r i e t 
schors 
normtijden 
N 
(h) 
0,803 
0,245 
t o t a a l 
0,491 
0,245 
t o t a a l 
0,545 
0,245 
t o t a a l 
0,975 
0,886 
0,245 
t o t a a l 
I = 40 m3 
K 
94,50 
123,00 
120,50 
123,00 
120,50 
123,00 
123,00 
94,50 
123,00 
kosten 
(gld) 
76 
30 
106 
59 
30 
89 
66 
30 
96 
120 
84 
30 
114 
(N), kostenfactoren (K) en 
N 
(h) 
1,503 
0,245 
0,829 
0,245 
0,912 
0,245 
1,461 
1,503 
0,245 
kosten 
I = 60 
K 
94,50 
123,00 
120,50 
123,00 
120,50 
123,00 
123,00 
94,50 
123,00 
m3 
kosten 
(gld) 
142 
30 
172 
100 
30 
130 
110 
30 
140 
180 
142 
30 
172 
kanen overeen met 
N 
(h) 
2,398 
0,245 
1,337 
0,245 
1,461 
0,245 
2,193 
2,512 
0,245 
I = 90 
K 
94,50 
123,00 
120,50 
123,00 
120,50 
123,00 
123,00 
94,50 
123,00 
d i e onder PRAAM 
m3 
kosten 
(gld) 
227 
30 
257 
161 
30 
191 
176 
30 
206 
270 
237 
30 
267 
23 
Darasoort 
Riet 
He ide 
'bouwput'-
methode 
Heide 
' in de n a t t e ' 
Schors 
Dam-
groot ten 
I 
(m3) 
40 
60 
90 
I 
(m3) 
40 
60 
90 
40 
60 
90 
40 
60 
90 
40 
60 
90 
Vervoers-
combinatie 
a 
b 
c 
t o t a a l 
a 
b 
c 
t o t a a l 
a 
b 
c 
t o t a a l 
Enkelvoudige aanvoeraf: 
vervoer 
500 
42 
60 
87 
35 
47 
66 
37 
50 
70 
68 
102 
153 
1000 
83 
120 
175 
70 
94 
131 
74 
100 
140 
137 
205 
307 
Rietdam 
4 
23 
13 
40 
6 
27 
22 
55 
9 
34 
37 
80 
per praam 
2000 
167 
240 
350 
140 
189 
263 
148 
201 
281 
273 
409 
614 
'bouwput 
methode 
5 
24 
0 
29 
7 
29 
0 
36 
10 
37 
0 
47 
3000 
250 
360 
525 
210 
284 
394 
222 
302 
421 
410 
614 
921 
standen ( in meters) 
vervoer per ponton 
500 
63 
94 
142 
48 
68 
97 
51 
73 
103 
81 
122 
183 
Heidedam 
. ' - ' i n 
1000 
125 
189 
284 
97 
136 
193 
103 
145 
207 
163 
244 
366 
de n a t t e ' 
5 
25 
0 
30 
7 
31 
0 
38 
11 
39 
0 
50 
2000 3000 
251 377 
378 567 
568 853 
194 291 
271 407 
387 581 
206 309 
290 435 
415 622 
325 488 
488 731 
732 1098 
Schorsdam 
6 
69 
0 
75 
9 
103 
0 
112 
13 
154 
0 
167 
Tabel 9. Kosten (in guldens) voor 
vervoer inclusief terugvaren voor 
verschillende damvulmaterialen, aan-
voeraf standen, vervoerswijzen en dam-
grootten (I) 
Tabel 10. Vervoertoeslagen (in guldens) 
door uitzonderlijk vervoer van damvul-
materiaal 
Tabel 11. Kosten (in guldens), kostenfactoren (K) en normtijden (N) voor het lossen van verschillende soorten 
damvulmaterialen per vervoerswijze voor drie damgrootten (I) 
Vervoerswij ze 
PRAAM 
Rietdam 
(1 praam) 
Heidedam 
'bouwput ' methode 
(2 pramen) 
Heidedam 
' i n de n a t t e ' 
(2 pramen) 
Schorsdam 
(2 pramen, 
4 conta iners ) 
PONTON 
Rie tdam 
Heidedam 
' b o u w p u t ' me thode 
Heidedam 
' i n de n a t t e ' 
Schorsdam 
Damsoort 
r i e t 
schors 
heide 
schors 
heide 
schors 
schors 
r i e t 
schors 
normtijden 
N 
(h) 
0,383 
0,153 
t o t a a l 
0,469 
0,153 
t o t a a l 
0,522 
0,153 
t o t a a l 
0,610 
0,402 
0,153 
t o t a a l 
I = 40 m3 
K 
203,50 
169,00 
166,50 
169,00 
166,50 
169,00 
169,00 
203,50 
169,00 
kosten 
(gld) 
78 
26 
104 
78 
26 
104 
87 
26 
113 
103 
82 
26 
108 
(N), kos tenfactoren (K) en 
N 
(h) 
0,693 
0,153 
0,793 
0,153 
0,872 
0,153 
0,915 
0,693 
0,153 
I = 60 
K 
203,50 
169,00 
166,50 
169,00 
166,50 
169,00 
169,00 
203,50 
169,00 
m3 
kosten 
(gld) 
141 
26 
167 
132 
26 
158 
145 
26 
171 
155 
141 
26 
167 
kosten komen overeen met 
N 
(h) 
1,122 
0,153 
1 ,280 
0,153 
1,398 
0,153 
1 ,372 
1 ,147 
0,153 
die onder 
I = 90 
K 
203,50 
169,00 
166,50 
169,00 
166,50 
169,00 
169,00 
203,50 
169,00 
PRAAM 
m3 
kosten 
(gld) 
228 
26 
254 
213 
26 
239 
233 
26 
259 
232 
233 
26 
259 
24 
Tabel 13. Kosten (in guldens) van de nevenactiviteiten voor drie damgrootten (I) en verschillende damvulmateria-
len 
Damsoort 
'BOUWPUT'-METHODE 
Nevenactiviteiten 
Riet 
Heide 
Schors 
'IN DE NATTE' 
Heide 
Schors 
I = 40 m° 
I = 60 
I = 90 
I = 40 m3 
60 
90 
I = 40 mJ 
I = 60 
I = 90 
I = 40 nr> 
I = 60 
I = 90 
I = 40 m3 
I = 60 
I = 90 
overleg tanken wachten vervoer personeel stagnatie diversen totaal 
22 
33 
49 
17 
26 
39 
18 
32 
48 
14 
21 
31 
11 
17 
26 
17 
26 
38 
14 
21 
31 
14 
25 
37 
11 
16 
24 
9 
13 
20 
60 
89 
134 
48 
72 
108 
58 
87 
130 
38 
57 
85 
31 
47 
71 
2 
3 
5 
2 
3 
4 
2 
3 
5 
2 
2 
3 
1 
2 
3 
2 
3 
4 
2 
2 
3 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
105 
158 
235 
85 
127 
189 
96 
153 
229 
68 
100 
149 
54 
82 
125 
7.4.2. Damaanleg 
Netto 
De netto kosten voor de aanleg worden gegeven in 
Tabel 12. 
Tabel 12. Netto kosten (in guldens) voor de aanleg van 
dammen van riet, heide en boomschors voor 
drie damgrootten (I) 
Damsoort Damgrootte (I) 
40 m3 60 m3 90 m3 
'Bouwput'-methode 
riet 
heide 
schors 
'In de natte' 
heide 
schors 
731 
325 
392 
256 
213 
1096 
488 
589 
384 
320 
1645 
732 
883 
575 
480 
Nevenactiviteiten 
De kosten van de nevenactiviteiten worden gege-
ven in Tabel 13. 
Bruto 
De bruto kosten voor de aanleg van dammen wordt 
verkregen door de netto kosten van damaanleg, Tabel 12, 
te vermeerderen met de bijbehorende totaalkosten van 
de nevenactiviteiten, Tabel 13. De bruto kosten worden 
gegeven in Tabel 14. 
Tabel 14. Bruto kosten (in guldens) voor de aanleg 
van dammen van riet, heide en boomschors 
gemaakt met behulp van een 'bouwput' en 
'in de natte' 
Damsoort Damgrootte (I) 
40 m3 60 m3 90 m3 
Mat 'bouwput' 
riet 
heide 
schors 
'In de natte' 
heide 
schors 
836 
410 
488 
324 
267 
1254 
615 
742 
484 
402 
1880 
921 
1112 
724 
605 
7.4.3. Verplaatsing materieel 
Aangezien de bewerking verplaatsing materieel 
niet afhankelijk is van de damgrootte, gelden voor 
iedere dam dezelfde kosten. De kosten voor verplaat-
sing materieel blijken ƒ 819 te bedragen. 
7.4.4. Damvulmateriaal 
De kosten van het gebruikte damvulmateriaal 
zijn, evenals de prijzen die gediend hebben om de 
hiervoor gegeven kostenfactoren af te leiden (kosten 
aannemersmateriaal en personeel), sterk gebonden aan 
de tijd. Ook zijn ze per leverancier verschillend. 
De kosten die per damvulmateriaal zijn aangehouden 
gelden voor 1983 (ORANJEWOUD, 1984). 
De koopprijs van het damvulmateriaal riet be-
droeg ƒ 22 per m franco stortplaats, die voor heide 
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Tabel 15. Kosten (in guldens) van verschillende damvulmaterialen voor drie damgrootten (I) 
Damsoort Damgrootte (I) 
40 m° 60 mJ 90 m 
Riet dam 
Heidedam 
'bouwput'-methode 
Heidedam 
'in de natte' 
Schorsdam 
riet 
m3 
29,4 
heide 
m3 
36,8 
heide 
m3 
40,9 
schors 
m3 
17,8 
schors 
m3 
17,8 
schors 
m3 
17,8 
schors 
m3 
70,8 
kosten 
896 
1353 
1476 
991 
riet 
m3 
51,4 
heide 
m3 
62,2 
heide 
m3 
68,4 
schors 
m3 
17,8 
schors 
3 
m 
17,8 
schors 
m3 
17,8 
schors 
m3 
106,1 
kosten 
1380 
2115 
2301 
1485 
riet 
m3 
84,4 
heide 
m3 
100,3 
heide 
m3 
109,6 
schors 
m3 
17,8 
schors 
m3 
17,8 
schors 
m3 
17,8 
schors 
m3 
159,2 
kosten 
2106 
3258 
3537 
2229 
ƒ 30 per m franco stortplaats en die voor populie-
renschors f 14 per m franco stortplaats (laatste is 
losgestort). Rekenend met deze prijzen per m en de 
verwerkte hoeveelheden kunnen de kosten voor het 
damvulmateriaal bepaald worden. Deze kosten exclu-
sief BTW worden gegeven in Tabel 15, 
7.4.5. Totaal (som van aanvoer, aanleg, verplaat-
sing materieel en materiaal) 
De kosten van het maken van een dam van riet, 
heide of boomschors bestaan uit de kosten van een 
groot aantal bewerkingen en materiaal. Deze kosten 
worden gegeven in de Bij lagen 6 t/m 9 voor de in mo-
delschema, Fig. 17, gegeven materialen, inhouden, ver-
voerswijzen en bewerkingen. Als aanvoerafstand werd 
hierbij een keuze gedaan (500 en 2000 m ) . De aanlegme-
thode is het maken in de 'bouwput'. Voor de aanlegme-
thode 'in de natte' voor heide en schors worden voor-
beelden gegeven in Bijl. 10 en 11. Cmdat gebleken is 
dat het vervoer per praam in het algemeen goedkoper is 
dan per ponton werd voor de Bij lagen 10 en 11 uit-
sluitend de vervoerswijze per praam uitgewerkt. 
gewicht van 18 ton. De dieplepel voerde de volgende 
werkzaamheden uit: 
- vervoeren van containers met schors over land, los-
sen en aansluitend storten c.q. verwerken, aandruk-
ken van rietbalen, schors en heiderollen; 
- plaatsen en verwijderen rijplaten en palen voor 
bouwput ; 
- baggeren en waterscheppen in de bouwput; 
- uitgraven 'landhoofden' (vertrapte kanten); 
- belasten van de met overhoogte aangelegde damlicha-
men; 
- specie winnen en verspreiden over het damlichaam; 
- verplaatsen van draglineschotten voor en na de 
werkzaamheden en tijdens rijden over land; 
- laden en lossen van dekschuiten in verband met ver-
voer materieel. 
Bovendien werd assistentie ingeroepen van de 
dieplepel bij : indrukken afrasteringspalen, voortdu-
wen dekschuiten bij moeilijke passages en dito voor 
pramen of ponton met damvulmateriaal en bij stagnatie 
motorboot. Een dieplepel uit de 18-tons klasse is een 
gangbare machine, vandaar dat die voor genoemde werk-
zaamheden werd ingezet. 
8. AFWEGING INZET KLEINERE DIEPLEPEL 
8.1 . WERKZAANHEDEN 
Bij de aanleg van de proefdammen werd op de dam-
plaats een dieplepel op rupsen gebruikt met een werk-
8.2. EISEN 
Uit de genoemde werkzaamheden vloeien een aantal 
eisen voort die aan de dieplepel gesteld moeten wor-
den. Zo moet de dieplepel voldoende hijscapaciteit 
hebben om de lasten op de bijbehorende vlucht te kun-
nen tillen. Vervolgens moet de reikwijdte van giek 
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en graafarm toereikend zijn. De bodemdruk mag niet te 
groot zijn op de minder draagkrachtige grond. Aange-
zien slechts 10 à 15 cm water boven de bagger staat 
in de vaarten zou de dieplepel zo licht mogelijk moe-
ten zijn in verband met vervoer op de dekschuiten. 
Cm te onderzoeken of misschien kan worden over-
gegaan tot de inzet van een lichtere dieplepel zullen 
de bovengenoemde eisen eerst omgezet moeten worden in 
concrete cijfers. 
8.2.1. Hijscapaciteit 
Voor het bepalen van de hijscapaciteit van de 
dieplepel is het noodzakelijk dat van alle lasten het 
gewicht bekend is, respectievelijk de kracht die moet 
worden aangewend om onderdelen te verwijderen (uit-
trekken) en de afstand waarop een en ander wordt uit-
gevoerd (vlucht). Deze afstand is ongeveer de afstand 
voor de rupsen + 2 m (begin rups tot spil). 
Voor de diverse attributen is de benodigde hijs-
capaciteit bepaald: 
steunpaal - uittrekkracht circa 700 kg (3 x gewicht), 
vlucht circa 7 m, hijscapaciteit circa 5,0 
t-m 
rijplaat - uittrekkracht circa 1275 kg (1,5 x gewicht), 
vlucht circa 7 m, hijscapaciteit circa 9,0 
t-m 
heiderol - gewicht circa 400 kg, vlucht (maximaal) 
circa 7 m, hijscapaciteit circa 2,8 t.m 
container + schors - gewicht 1463 kg, vlucht (maxi-
maal) circa 6 m, hijscapaciteit circa 9 
t-m 
bakvulling - (maximaal) 1,2 x bakinhoud (specie win-
nen) is 870 dm , gewicht bakinhoud circa 
1480 kg, vlucht (maximaal) 7 m, hijscapa-
citeit circa 10 t-m 
bak - gewicht inclusief ophanging 600 kg, vlucht (ma-
ximaal) 7 m, hijscapaciteit circa 4,2 t-m 
licht draglineschot - gewicht circa 850 kg, vlucht 
(maximaal) 6 m, hijscapaciteit circa 5,1 
t-m 
zwaar draglineschot - gewicht circa 1800 kg, vlucht 
(maximaal) 6 m, hijscapaciteit circa 11 
t-m 
Bij het maken van de proefdammen was de maximaal 
benodigde hijscapaciteit vereist voor het tillen van 
het zware draglineschot. Deze bedroeg, inclusief het 
koppel voor de graafbak bij een vlucht van 6 m, circa 
14,6 t-m. Deze hijscapaciteit bleek voor de dieplepel 
niet het maximaal haalbare aangezien éénmaal 2 zware 
draglineschotten bij 5 m vlucht werden gehesen, waar-
voor circa 21 t-m nodig is. Het maximum is ongeveer 
23,5 t-m voor een dieplepel van dit type (MACHINE-
PARK, 1982). 
8.2.2. Reikwijdte 
De grootste reikwijdte is vereist bij het plaat-
sen van rijplaten als damwand aan de andere oever in 
bredere leidingen ('bouwput'-methode); deze bedraagt 
zeker 9 m. Bij het uittrekken kan de vlucht kleiner 
zijn, aangezien de dieplepel dan op de dam kan staan. 
Bij het maken van dammen 'in de natte' dient het be-
reik maximaal circa 7 m te bedragen; dit is nodig om 
ook bij de bredere leidingen op voldoende afstand van 
de kant specie te winnen. 
8.2.3. Druk op de ondergrond 
De gebruikte dieplepel was uitgerust met rupsen 
met een breedte van 65 cm (WOESTENBURG, 1984) op een 
lange onderwagen (L.C.). De bodemcontactlengte van de 
rups is ongeveer 3,4 m (CATERPILLAR, 1980), hetgeen 
een bodemcontactoppervlak van beide rupsen geeft 
van 4,42 m . Het werkgewicht van de dieplepel, dit is 
het gewicht inclusief smeermiddelen, koelmiddel, bre-
de rupsen, giek en arm, volle brandstoftank, machinist, 
lange onderwagen en bak met ophanging bedraagt circa 
18 ton (CATERPILLAR, 1980). De gronddruk bedraagt nu 
407 g-cm"2. 
Het gewicht van de dieplepel bleek in relatie 
tot de draagkracht van de bodem een maximum te zijn. 
Bij het rijden over de minst draagkrachtige perceel-
delen ontstonden snel diepe insporingen. Dikwijls 
diende de dieplepel op schotten of rijplaten te wer-
ken. 
8.2.4. Belasting dekschuiten 
Het gewicht van de dieplepel en het overige ma-
terieel op de dekschuiten, samen circa 33,5 ton, be-
moeilijkt het vervoer over water ernstig. De twee ge-
koppelde dekschuiten, die samen een gewicht van 18,4 
ton vertegenwoordigen, hebben een waterverplaatsing 
van circa 52 m onder volle belasting. De diepgang 
van 43 cm die daarbij ontstaat blijkt in de rijkelijk 
van bagger voorziene leidingen een te grote belemme-
ring. Indien we uitgaan van een waterpakket van 0,15 
m boven de bagger, dan zouden de dekschuiten ongeveer 
0,28 m diep door de bagger slepen. 
8.2.5. Résumé 
Het terugbrengen van de gronddruk (par. 8.2.4) 
en de belasting van de dekschuiten (par. 8.2.5) vraagt 
om het inzetten van een kleinere dieplepel. Bij 
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Merk en type* 
BENATI BEN 90 
EDER 400 R 
FIATALLIS FE 12 
KOBELCO K 904 C 
POCLAIN 60 CL 
PRIESTMAN 
MUSTANG 108 S 
Be-
reik 
(m) 
8,00 
7,95 
8,54 
8,19 
8,70 
9,14 
Bodem-
druk 
(g-Cïïf ) 
290 
200 
350 
310 
245 
340 
Rups-
breedte 
(cm) 
80** 
90** 
70** 
70** 
85 
60 
Hijs-
capaci-
teit 
(t-m) 
11,8 
11,9 
12,3 
11 ,2 
21 ,0 
12,0 
Werk-
gewicht 
(t) 
12,0 
11,5 
12,0 
10,9 
11 ,8 
11,1 
Bak-
inhoud 
(dra3) 
600 
500 
500 
380 
500 
580 
kunnen vervangen zijn door nieuwere typen 
uitgerust met brede rupsen 
*a£gestreken inhoud 
Tabel 16. Dieplepels die volgens 
eisen (par. 8.2.5) en volgens markt-
aanbod (Machinepark, 1982) in aanmer-
king komen bij de aanleg van dammen 
in veenweidegebieden 
een kleinere dieplepel zullen de zware draglineschot-
ten, die toch al weinig werden gebruikt, niet meer 
nodig zijn. Dit brengt het gewicht van het overige 
materieel op de dekschuiten terug tot 11,9 ton. 
Bij een kleinere dieplepel zijn de gewichten van 
de bak en de bakinhoud lager. Voor beide punten zal 
de eerder berekende vereiste hijscapaciteit belang-
rijk afnemen. Indien we ervan uitgaan dat de kleinere 
dieplepel is voorzien van een bak van 500 1 (afgestre-
ken inhoud) dan is de vereiste hijscapaciteit nu ten 
gevolge van de 
bakvulling (max.) is 1,2 x bakinhoud (klei-veen-bag-
gerspecie) is 600 dm , gewicht 1020 kg, 
vlucht (max.) 7 m, hij s capacité it circa 
7,1 t-m 
bak, gewicht 500 1 bak inclusief ophanging 330 kg, 
(max.) vlucht 7 m, hijscapaciteit 2,3 t-m 
Doordat het zware draglineschot niet meer nodig 
is, zal nu de maximaal vereiste hijscapaciteit nodig 
zijn bij het uittrekken van rijplaten (met 500 1 bak) ; 
deze zal 11,3 t-m bedragen. 
Voor een kleinere dieplepel komen we daarmee tot 
de volgende eisen: 
hijscapaciteit - 11,3 t-m (indien uitgerust met 500 1 
bak) 
reikwijdte - 'bouwput'-methode 9 m 
'in de natte'-methode 7 m 
_2 
gronddruk - maximaal 400 g-cm 
werkgewicht - zo laag mogelijk 
Gebleken is dat indien rekening wordt gehouden 
met deze eisen een dieplepeluitvoering met rupsonder-
stel alleen geschikt is. De meest in aanmerking komen-
de merken en typen dieplepels worden gegeven in Tabel 
16. De gegevens hiervoor werden ontleend aan het over-
zicht marktaanbod (MACHINEPARK, 1982). 
Indien een dieplepel uit de 10-12 tons klasse, 
zie Tabel 16, wordt ingezet betekent dit dat de diep-
gang van de dekschuiten dan 0,34-0,35 m zal bedragen, 
hetgeen betekent dat de diepgang in de bagger met ge-
middeld 31?o is gereduceerd. 
De gemiddelde bakinhoud (afgestreken) blijkt bij 
de dieplepels uit Tabel 16 510 liter te bedragen. De-
ze bakinhoud is 29,71 kleiner dan van de bij de proef-
dammen gebruikte dieplepel. Het gemiddelde werkgewicht 
van de kleinere dieplepel (Tabel 16) is 11,6 ton, dit 
is 36?o lager. 
8.3. INZET KLEINERE DIEPLEPEL 
8.3.1. Produktie en tarief 
De produktie van een dieplepel met een 510 liter 
bak bij ontgraven van grond uit terrein met gebruik 
van schotten bedraagt circa 79,51 van die uitgerust 
met een 725 liter bak (HEIDEMIJ, 1978). De produktie-
waarden werden hiervoor omgerekend naar de aangege-
ven grootte van de bakken. Indien optimaal van de 
bak gebruik wordt gemaakt zal de kleinere dieplepel 
(510 1 bak) 25,8% langer met een werk bezig zijn dan 
een dieplepel met een 725 liter bak. In beide geval-
len is ervan uitgegaan dat de bakgrootte goed is af-
gestemd op de dieplepelgrootte. 
De verhouding tussen het huuradviestarief van 
een dieplepel op rupsen uitgerust met een 500 1 bak 
(BOVAL, 1983) en een uitgerust met een 700 1 bak be-
draagt circa 1,07. Uitgaande van het tarief van de 
gebruikte dieplepel (TRCMP, 1983) berekenen we voor 
die met de 510 1 bak een tarief van ƒ 67,50 per uur. 
De inzet van de kleinere dieplepel uit de '10-
12 tons' klasse zal niet bij iedere bewerking tot ge-
volg hebben dat de produktie afneemt. Bij het lossen 
van heiderollen bijvoorbeeld zal het qua produktie geen 
verschil maken of dit met een kleinere dan wel een gro-
tere dieplepel wordt uitgevoerd. Bij het winnen of ver-
spreiden van specie zal de produktie echter wel afnemen. 
Bij het lossen zal wel het lagere huurtarief een rol 
spelen. 
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Tabel 17. Aanlegduur en normtijd 
( in uren) voor damaanleg (netto) 
b i j gebruik van een 18 tons en een 
10 à 12 tons d ieplepel 
Damsoort 
1
 Bouwput'-
methode 
rietdam 
heidedam 
schorsdam 
' In de n a t t e ' 
heidedam 
schorsdam 
Dam-
groo t te 
I 
(m3) 
67,5 
63,9 
58,7 
63,9 
34,9 
Aanlegduur b i j g 
d ieplepel 
18 t 
(h) 
5,850 
4,467 
4,950 
3,516 
1 ,600 
10 à 12 t 
(h) 
6,483 
4,933 
5,417 
3,900 
1,683 
;ebruik 
toename 
m 
10,8 
10,4 
9,4 
10,9 
5,2 
Normtijd aanleg 
(net to) met 10 à 
12 tons d ieple-_ 
pel en I = 60 m-5 
(h) 
5,763 
4,632 
5,537 
3,662 
2,893 
8 .3 .2 . Nieuwe n o r m t i j d e n 
Indien bewerkingen n i e t worden genoemd i s ervan 
ui tgegaan dat de inzet van de k l e ine re d ieplepel geen 
invloed heef t op de normti jd . 
Damaanleg-netto 
Niet op a l l e bewerkingen van de damaanleg zal de 
produkt ieveminder ing ( t i jdsvermeerdering) van toepas-
sing z i j n . Bij he t afwerken c .q . aandrukken en f a t soe -
neren van de dam, h i e r een plukje weg en daar een 
plukje b i j , za l de produktievermindering n i e t van t o e -
pass ing z i j n . Op de bewerkingen waarop de v o l l e i n z e t 
van de d iep lepe l was v e r e i s t werd een c o r r e c t i e u i t g e -
voerd door de t i j d die ervoor berekend was t e verme-
nigvuldigen met een fac tor 1,258. De r e s u l t a t e n van 
deze c o r r e c t i e voor aanlegduur en normtijden b i j d iep-
lepelgebruik u i t de 10-12 tons k l a s se worden naas t de 
oude t i j d e n (18 tons d iep lepe l ) in Tabel 17 gegeven. 
Verplaats ing mater iee l 
V a r e n . De normtijd voor d i t onderdeel za l i e t s 
veranderen door de verminderde b e l a s t i n g van de dek-
schui ten en dientengevolge k l e ine re diepgang in de 
bagger. Deze i s nu 19,5 cm en was 28 cm. Indien de 
afs tand waarmee de romp van de dekschuiten i n de bag-
ger s t e e k t een maat i s voor de weerstandsvermindering 
t i j d e n s he t varen, d ie dan een fac to r 1 ,435 bedraagt , 
zou de snelheid een f ac to r A ,435 = -1,2 g ro t e r z i j n 
onder de lagere b e l a s t i n g . Hierdoor zou de nieuwe 
0 2 
normtijd voor varen (y-^ uur) = 0 , 1 7 uur worden. 
O v e r s t e k e n . Volgens dezelfde redenering a l s 
b i j varen wordt deze normtijd 0,32 uur . 
8 . 3 . 3 . Nieuwe k o s t e n f a c t o r e n 
Vervoer ( toeslag) 
Toeslag b wordt ƒ 67,50 
Lossen 
Voor r i e t wordt ƒ 199 
Voor heide wordt ƒ 162 
Voor schors wordt ƒ 164,50 
Damaanleg n e t t o 
Rietdammen wordt ƒ 206,50 
Heide- en schorsdammen wordt ƒ 111,85 
Nevenac t iv i te i ten 
Tanken wordt ƒ 74,85 
Wachten wordt ƒ 111 ,85 
Stagnat ie wordt ƒ 111,85 
Diversen i s va r i abe l doch bedraagt gemiddeld 
(ƒ 67.50 + ƒ 7,35) + ƒ 37 ,
 Cr n n !
 '-— - = ƒ 55,90 per uur 
Verplaats ing mate r iee l 
Laden en lossen wordt ƒ 171,25 
Varen, r i jden en oversteken wordt ƒ 286,25 
8.3.4. Nieuwe kosten van bewerkingen 
De kosten van bewerkingen die veranderen door 
Tabel 18. De nieuwe kosten van be-
werkingen (in guldens) door inzet 
kleinere (10 à 12 tons) dieplepel 
bij dammen met een damgrootte (I) 
van 60 m^ en een vaarafstand van 
het damvulmateriaal van 2000 m 
Bewerkingen 'Bouwput'-me thode 'In de natte' 
Vervoertoeslag 
Lossen 
Damaanleg 
n e t t o 
bruto 
Verplaats ing 
rietdam 
54 
16 
1189 
1345 
778 
heidedam 
35 
154 
518 
644 
778 
schorsdam 
106 
151 
619 
771 
778 
heidedam 
36 
166 
410 
510 
778 
schorsdam 
106 
151 
324 
406 
778 
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nieuwe normtijden of nieuwe kostenfactoren door de in-
zet van een kleinere dieplepel worden gegeven in Tabel 
18. 
8.3.5. Nieuwe totaalkosten 
De totaalkosten van het maken van dammen na inzet 
van de kleinere dieplepel uit de 10-12 tons klasse 
worden gegeven in Bijlage 12. Als damgrootte werd 
hiervoor de gemiddelde onderwaterinhoud van 60 m en 
een enkelvoudige vervoersafstand voor het damvulmate-
riaal van 2000 m aangehouden. In deze totaalkosten 
zijn de nieuwe kosten uit Tabel 18 en de niet veran-
derde, par. 7.3, verrekend. 
Indien we de totaalkosten uit Bijlage 12 (onder-
waterinhoud 60 m en afstand 2000 m) vergelijken met 
de overeenkomstige kosten bij gebruik van een 18 tons 
dieplepel dan valt het volgende op: 
- de totaalkosten, zowel netto als bruto, van de riet-
dam is hoger bij inzet van de kleinere dieplepel, 
circa 1 ,1%; 
- de totaalkosten van heide- en schorsdammen, zowel 
aangelegd volgens de 'bouwput'- als 'in de natte'-
methode, zijn iets lager door inzet van de kleinere 
dieplepel. Deze verlaging bedraagt bij heide- en 
schorsdammen volgens de 'bouwput'-methode respectie-
velijk 0,4 en 0,61 en volgens de 'in de natte'-me-
thode respectievelijk 0,5 en 1,31. 
Voor grotere vervoersafstanden dan 2000 m zal het 
verschil in percentage iets kleiner zijn, omgekeerd 
voor kleinere afstanden. 
Qn vast te stellen of deze geconstateerde ver-
schillen in de totaalkosten nog variëren naarmate de 
dammen groter of kleiner zijn dan 60 m (onderwaterin-
houd) werden de totaalkosten ook uitgerekend voor hei-
dedammen ('bouwput'-methode) met onderwaterinhouden 
(damgrootten) van 40 en 90 m (zie Bijlage 13). 
Bij vergelijking van de totaalkosten van de hei-
dedammen uit Bijlage 13 met die waarbij een 18 tons 
dieplepel werd toegepast (Bijlage 7) blijkt het ver-
schil in de kosten groter naarmate de dammen kleiner 
worden. Zo blijkt bij een heidedam met een onderwater-
inhoud van 90 m het verschil nagenoeg nihil te zijn, 
terwijl bij een heidedam met een onderwaterinhoud van 
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40 m , die aangelegd werd met de kleinere dieplepel, 
de totaalkosten circa 0,8°s lager zijn. 
De inzet van de kleinere dieplepel heeft dus niet 
alleen voordelen ten aanzien van het nemen van zwakke 
hindernissen, het rijden over minder draagkrachtige 
percelen en het varen door leidingen met bagger, maar 
werkt ook nog kostenbesparend bij het maken van dam-
men. 
CONCLUSIES 
9.1. GOEDKOOPSTE EN EFFICIENTE WERKMETHODE 
De goedkoopste te maken dam is de schorsdam 
aangelegd volgens de methode 'in de natte'. Het werk-
methodeschema voor een dergelijke dam wordt gegeven 
in Fig. 18. 
De goedkoopste 'bouwput'dam, eveneens een 
schorsdam, is 8 tot 10% duurder dan een schorsdam 
'in de natte'. De tweede goedkoopste 'bouwput'dam 
blijkt bij 500 m aanvoerafstand voor het damvulmate-
riaal en een damgrootte I van 90 en 60 m de rietdam 
te zijn; deze zijn respectievelijk 23% en 20% duur-
der dan een schorsdam 'in de natte'. Bij gelijke 
aanvoerafstand en damgrootte I van 40 m blijkt de 
heidedam de tweede goedkoopste 'bouwput'dam te zijn. 
De kosten zijn 161 hoger dan van de schorsdam 'in de 
natte'. Tot aanvoerafstanden van 1200 m blijken riet-
dammen met damgrootten I van 60 en 90 m goedkoper 
dan heidedammen eveneens volgens de 'bouwput'-metho-
de aangelegd. Boven 1200 m is de heidedam als 'bouwput' 
dam tweede. Bij een afstand van 3000 m is deze echter 
8 tot 12I duurder dan een schorsdam 'in de natte'. 
Naast schors werd ook heide (losgesneden rol-
len) 'in de natte' verwerkt. De totaalkosten van 
heidedammen aangelegd 'in de natte' is gemiddeld 
181 duurder dan schorsdammen 'in de natte'; ze blij-
ken zelfs duurder (2%) dan indien ze werden aange-
legd volgens de 'bouwput'-methode. Dit wordt hoofd-
zakelijk veroorzaakt doordat onder de heidedam 'in 
de natte' minder bagger blijft zitten dan bij de 
'bouwput'dam van heide en dientengevolge meer dam-
vulmateriaal vereist is, dat ook vervoerd moet worden. 
De inzet van een kleinere dieplepel uit de 10 
à 12 tons klasse, voorzien van een 500 1 bak (afge-
streken inhoud) verlaagt de totaalkosten van schors-
dammen 'in de natte' met circa 1,3%. Mede gezien de 
voordelen die geboden worden bij de verplaatsing van 
materieel, waarbij vooral de bewerkingen rijden, 
oversteken en varen in de belangstelling staan, 
dient het gebruik van de kleinere dieplepel ernstig 
overwogen te worden. Voor het lossen en verwerken 
verdient het de voorkeur de machine uit te rusten 
met een speciale steun op de graafarm. Eisen die ge-
steld moeten worden aan de dieplepel zijn elders in 
dit rapport gegeven en voor het overige materieel 
in de publikatie van DE WILDE en VAN DER MEER (1984). 
Het vervoer van damvulmateriaal dient te ge-
schieden met een praam. 
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gebied waartussen aanleg dam 
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Fig. 18. Werkmethodeschema voor schorsdammen aangelegd 'in de natte' 
Opmerking: volgorde van de bewerkingen kan gewijzigd en onderbroken (hervat) worden in verband met: 
- plaats volgende dam 
- tussentijdse aankomst materiaal 
- einde werktijd 
- hulp aan materiaalvervoer door dieplepel 
- nevenactiviteiten 
- andere oorzaak 
9.2. OVERIGE 
Riet is niet te verwerken volgens de methode 'in 
de natte'. Dit komt voornamelijk door het grote op-
drijvende vermogen van de rietbalen. 
Rietbalen kunnen goed gestapeld worden op het 
damvulmateriaaldepot, het vereist een naar verhouding 
klein grondoppervlak. Meer oppervlak is vereist voor 
heiderollen, het meest voor losgestorte populieren-
schors . 
Van de damvulmaterialen had riet in balen de 
kleinste volumieke massa (169 kg-m" ). De stevigheid 
van de balen was niet optimaal. Heide had evenals 
schors een volumieke massa van 250 kg-m" . De stevig-
heid van de heiderol was goed, schors was losgestort. 
Het grote opdrijvende veimogen van riet, hetgeen in 
ondergedompelde toestand lang aanwezig blijft, is een 
direct gevolg van de lage volumieke massa. 
Rietbalen konden bij het laden, lossen en tijdens 
de aanleg van de dam met de hand verwerkt worden. Dit 
is trouwens ook de enige manier om een goed gestapeld 
verband te realiseren. De beide andere materialen 
vereisen een machine. 
Evenals schors bleek heide, indien de rollen 
werden losgesneden, goed 'in de natte' verwerkt te 
kunnen worden. Heide bleek het meest elastisch van 
de drie damvulmaterialen; hierdoor trad een goede 
verdeling op van de krachten en herstelling van de 
gemaakte vervorming na belasting. 
Riet dient 'in de droge' verwerkt te worden, 
evenals heide waarvan de rollen niet zijn losgesne-
den. De aanlegduur van de 'bouwput' geeft een aanzien-
lijke verlenging van de aanlegduur van de dam. Een te 
breed opgezette rietdam geeft gemakkelijk aanleiding 
tot uitbreken van balen. Het gebruik van grote riet-
rollen (afmetingen als heiderol) kan de kans op uit-
breken verminderen aangezien de optredende krachten 
intern beter opgevangen worden. Tussen heiderollen 
bleven ook na herhaald aandrukken grote holle ruimten 
aanwezig. 
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Als maatstaf voor de grootte van de dam kon goed 
gebruik worden gemaakt van de onderwaterinhoud van de 
dam. Te meer daar één van de uitgangspunten was 
dat na aanleg en zetting van de dam het vulmateriaal 
zich onder water moest bevinden. Bovendien is in deze 
onderwaterinhoud alleen de diepte van de leiding als 
variabele aanwezig. De dichtheid van rietbalen, heide-
rollen en losgestorte schors blijkt na aanleg met een 
factor p van respectievelijk 1,1 ; 1,06 en 1,34 te zijn 
toegenomen. 
Voor de aanleg van dammen van rietbalen, heide-
rollen en schors in veenweidegebieden blijkt globaal 
een hoeveelheid van respectievelijk 1,0; 1,2 en 1,32 
maal de onderwaterinhoud aan verdicht (factor p) dam-
vulmateriaal nodig te zijn. 
Ook bij de aanleg in de zogenaamde 'bouwput' kon 
alle bagger niet vantevoren verwijderd worden. Gemid-
deld bleek de hoeveelheid bagger die was blijven zit-
ten als percentage van de onderwaterinhoud I van de 
aangelegde riet-, heide- of schorsdam respectievelijk 
20,8; 13,0 of 3,31 te bedragen. Het genoemde percen-
tage voor de heidedam geldt indien deze aangelegd is 
volgens de 'bouwput'-methode. Bij verwerking van hei-
de 'in de natte' blijft evenals bij schors slechts 
3,3°6 van de onderwaterinhoud aan bagger onder de hei-
de aanwezig. Hierdoor is voor een dergelijke dam aan-
zienlijk meer heide nodig. 
Als gemiddelde waarde voor het laden van rietba-
len door één man kan een debiet van 17 m-^ .h worden 
aangehouden. Voor een nauwkeurige bepaling van het 
laaddebiet, afhankelijk van het geladen quantum, kan 
gebruik worden gemaakt van de vergelijking: 
11 i -
Q1 = -0,03649n + 20 (m3.h~1) (1) 
Het laaddebie t voor he ide ro l l en en schors bedraagt 
r e s p e c t i e v e l i j k 75 en 72,6 m -h . Wil he t laden van 
r i e t b a l e n met een overeenkomstig deb ie t verlopen dan 
za l d i t moeten worden ui tgevoerd door 4 à 5 personen. 
Het b i j he t vervoer van damvulmaterialen a f g e l e i -
de verband tussen hoeveelheid en a f s t and , z i e hiervoor 
F ig . 16, ge ld t a l l e e n voor gebieden waarbij de vaar-
omstandigheden overeenkomen met die in de Ei landspol-
der in 1983. 
De t i j d voor he t terugvaren van l o s p l a a t s naar 
laaddepot b l i j k t 0,8 maal die b i j he t geladen vervoer 
t e bedragen. 
Het lossen van r i e t b a l e n ver loopt met eenzelfde 
debiet a l s b i j laden van dat m a t e r i a a l . Het lossen van 
he ide ro l l en en boomschors i n con ta iners geschiedt met 
3 -1 
een deb ie t van r e s p e c t i e v e l i j k 78,4 en 116 m -h . 
De vervoerswijze met pramen bleek gemiddeld voor 
een doorsnee damgrootte I van 60 m c i rca 264 goedko-
per t e z i jn dan per ponton. Niet voor i eder damvulma-
0 1000 2000 3000 iOOO 
Enkelvoudige afstand (m) 
Fig. 19. Kostenverloop voor laden + vervoer per 
praam ( inc lus ie f toes lag) + lossen van r i e t , 
heide en schors voor dammen met een dam-
groo t t e I van 60 m^ 
t e r i a a l was d i t v e r s c h i l even groot . Het vervoer per 
praam bleek voor r i e t he t voorde l igs t (36%) , daarna 
voor heide (30%) en schors (164) ten opzichte van pon-
tonvervoer . 
Voor he t bepalen van he t kostenverloop voor l a -
den + vervoer per praam ( inc lus i e f toes lag) + lossen 
voor dammen met een onderwaterinhoud van 60 m kan 
goed gebruik worden gemaakt van de r e l a t i e s in Fig. 
19. Afhankelijk van het mate r i aa l dat vervoerd werd 
lagen de kosten voor vervoer tussen ƒ 4,64 en ƒ 10,90 
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per m hetgeen ge ld t voor vervoersafstanden zoals in 
Fig. 19 worden aangegeven. 
Indien we u i t s l u i t e n d ki jken naar de bewerking 
aanleg dammen-netto dan b l i j k t voor dammen aangelegd 
volgens de 'bouwput'-methode de normtijd voor he ide-
dammen het l a a g s t , t e r w i j l voor dezelfde bewerking 
' i n de n a t t e ' de schorsdam he t l aags te s coo r t . De 
normtijd voor aan leg-ne t to van schorsdammen ' i n de 
n a t t e ' b l i j k t l ager dan voor heidedammen volgens de 
'bouwput'-methode. 
Schors i s over he t algemeen goed en vlak t e ve r -
werken. Dit vormde mede de reden dat b i j de l a t e r e 
dammen schors i s gebruikt a l s zogenaamde r i j s t r o o k -
laag . Op deze laag waarmee oneffenheden tussen de h e i -
de ro l l en en r i e t b a l e n konden worden opgeheven werd 
s l ech t s een dunne laag specie aangebracht . Hiermee 
werd tevens voorkomen dat de dikke laag specie die 
e e r s t werd aangebracht op he t damlichaam (zonder r i j -
s t rook schors) ver lo ren ging door regenval waardoor 
een zeer onregelmatig werkoppervlak ontstond voor de 
l a t e r aan t e brengen top laag . Van de aanwezigheid van 
de s cho r s r i j s t rook i s ui tgegaan b i j he t bepalen van 
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de normtijden en de kosten van aanleg van alle dammen. 
De inzet van een kleinere dieplepel uit de 10-12 
tons klasse geeft voordelen bij verplaatsing materi-
eel; vooral het rijden, oversteken en varen gaat hier-
door gemakkelijker. Bij de laatste twee bewerkingen 
werd de normtijd hierdoor met 151 bekort. Door het 
lagere tarief van de lichtere machine werden diverse 
kostenfactoren lager. Daar waar bij bewerkingen opti-
maal gebruik van de bak werd gemaakt, daalde echter 
de produktie ten opzichte van de toepassing van de 
18-tons dieplepel. Al met al had dit tot gevolg dat 
de totaalkosten van het maken van heide- en schors-
dammen ongeveer evenveel lager uitvielen dan die voor 
rietdammen hoger waren na inzet van de kleinere diep-
lepel . 
De hoofdbewerking 'aanleg' van dammen blijkt 
voor heidedammen 'in de natte' 21% goedkoper te zijn 
dan voor heidedammen volgens de 'bouwput'-methode. 
Bij de aanleg van de dammen is het aanbrengen 
van de toplaag buiten beschouwing gelaten omdat deze 
laag pas wordt aangebracht na de zetting van het dam-
vulmateriaal en kort voor de ingebruikneming van de 
dam, hetgeen door diverse oorzaken nog enige tijd 
kan duren. Een bovenbreedte van de dam op maaivelds-
hoogte, direct gemeten op het verdichte lichaam van 
het damvulmateriaal (rijstrook), van 4 m blijkt ruim 
voldoende. De dammen hebben taluds van 1:1 ,5. 
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LIJST GEBRUIKTE SYMBOLEN EN BEGRIPPEN 
afstand waarvoor het naar afstand gewogen 
gemiddelde debiet geldt Cm) 
afgestreken bakinhoud Cdm ) 
bakvullingsgraad. Een bakvullingsgraad van 
1,2 geeft aan dat de vulling van de bak 
20% meer is dan de afgestreken inhoud 
constante 
afkorting voor container, gebruikt voor 
vervoer van boomschors 
c 
cont. 
inhoud van aanvoereenheid Cm ) 
iu is inhoud heiderol: 1,59 m 
i R is inhoud rietbaai: 0,16 m 
i- is afgestreken inhoud container voor 
3 
schorsvervoer: 4,3 m 
onderwaterinhoud van de dam (zie begrippen) 
kostenfactor naar de toestand in september 
1983 (gld) 
lengte van gevaren traject (m) 
1, is lengte traject 1 
Ij is lengte traject 2, enz. 
aantal door één man geladen (geloste) eenhe-
den 
normtijd in uren. De normtijd, ook wel taak-
tijd of tijdnorm genoemd, is de tijd die 
aan een bepaalde werkopdracht wordt besteed 
onder omstandigheden die als normaal worden 
beschouwd (DAELEMANS, 1972) 
verdichtingsfactor tussen verdichting dam-
vulmateriaal in leveringstoestand en ver-
dichting van materiaal in damlichaam direct 
na het aanleggen, p bedraagt voor riet, 
heide en schors respectievelijk 1 ,1 ; 1 ,06 
en 1,34 
aantal vervoerde eenheden 
qH1 is aantal heiderollen traject 1, enz. 
q<,. is aantal containervullingen (aantal 
containers x b ) traject 1 
vervoersdebiet (zie begrippen), waarmee de 
stroom van damvulmateriaal verplaatst wordt 
(m -h ). QR is vervoersdebiet voor riet, 
Q2 
R 
laad- c.q. losdebiet (zie begrippen) per 
man voor rietbalen, bepaald afhankelijk van 
het aantal balen dat per man en keer gela-
3 -1 den of gelost wordt (m -h ) 
laad- c.q. losdebiet voor rietbalen, heide 
3 -1 
en schors (m -h ) 
correlatiecoëfficiënt voor de lineaire re-
gressie 
tijd benodigd voor het varen over traject 
Ch). t1 is tijd voor varen over traject 1, 
34 
"bel. 
"in.bel. 
(m-h-1)-
de gemiddelde snelheid van het vervoer van 
damvulmateriaal in belemmerde toestand 
Belemmering kan worden veroorzaakt 
door de aanwezigheid van veel bagger in de 
leiding of door veel hindernissen in de 
vorm van sloten die moeten worden gekruist 
bij het vervoer over land 
vbe1 1 :'-s gemiddelde snelheid enz. over 
traject 1, enz. 
de gemiddelde snelheid van het vervoer van 
damvulmateriaal onbelemmerd of nagenoeg on-
belemmerd (m-h ) 
de gemiddelde snelheid van het vervoer van 
damvulmateriaal onbelemmerd of nagenoeg on-
belemmerd gewogen naar afstand (m-h ) 
de gemiddelde snelheid van het vervoer van 
damvulmateriaal door zowel de onbelemmerde 
als de belemmerde leiding (m-h ) 
de gemiddelde snelheid van het vervoer van 
damvulmateriaal door zowel de onbelemmerde 
leiding als de belemmerde leiding gewogen 
naar afstand (m-h ) 
gemiddelde snelheid van het vervoer van dam-
vulmateriaal gewogen naar afstand (m-h ) 
volume damvulmateriaal in leveringstoestand 
(m3) 
verhouding tussen de verwerkte hoeveelheid 
damvulmateriaal (gehele dam) in verdichte 
toestand na aanleg dam en de onderwaterin-
houd, y' bedraagt voor rietbalen, heide en 
schors respectievelijk 1,0; 1,2 en 1,32. 
door mede de verdichtingsfactor p in de berekening 
te betrekken 
Damgrootte (I) - zie onderwaterinhoud I 
LIJST MET BEGRIPPEN 
Debiet = de aanvoer van damvulmateriaal werd opgevat 
als een goederenstroom. Daarom werd van begin af 
aan de hoeveelheid per tijdseenheid waarmee dit 
geschiedde aangeduid als 'debiet' met de dimensie 
m - h .De aanduiding 'produktie' met dezelfde di-
mensie zou ook op zijn plaats zijn geweest, doch 
werd niet gebruikt 
Onderwaterinhoud I c.q. damgrootte (I) = de onderwa-
terinhoud I (m ) is als maatstaf van de damgrootte 
genomen. Hierdoor wordt de variatie in de afstand 
tussen bovenzijde dam en waterspiegel buitengeslo-
ten. Als de onderwaterinhoud van de dam bekend is, 
kan doordat voor de gebruikte damvulmaterialen de 
verhouding y' tussen verwerkte hoeveelheden mate-
riaal in verdichte toestand (gehele dam) en de on-
derwaterinhoud I werd afgeleid, de benodigde hoe-
veelheid materiaal worden berekend. Dit laatste 
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BIJLAGEN 1 T/M 5 : DWARSPROFIELEN, INHOUDEN EN HOEVEELHEDEN DAMVULMATERIAAL 
J i j l a g e 1 b i j l a g e 2 
Dam 6 . Rie tdam 
Leidingprofiel op de damplaats 
maaiveld 
Dam 2. Heidedam 
'Landhoofden' zijn bij deze dam niet gemaakt door de 
grote breedte en diepte van de leiding. Bij het aan-
brengen van 'landhoofden' zouden de voor de afdamming 
gebruikte rijplaten ter plaatse te weinig ondersteu-
ning hebben gekregen. In het midden gingen de geplaat-
ste rijplaten circa 10 cm onder water. 
Leidingprofiel op de damplaats 
Dambreedte 9 m (geen rijplaten geplaatst als damwand) 
Inhoud boven de waterspiegel: (10,0 x 9,0 x 0,15) m = 
13,5 m 3 
Inhoud onder de waterspiegel exclusief 'landhoofden': 
(8'50 + 3'70- x 1 ,20 x 9,0) m 3 = 65,9 m 3 
Inhoud onder de waterspiegel inclusief 'landhoofden': 
+ 
T 
{(-6,30 5,70 x 0>65 + 10(0 x 0>55) x 9>0} m3 = 78>g 
Verwerkte hoeveelheid damvulmateriaal: 451 rietbalen 
3 3 Verwerkte inhoud: 451 x 0,16 m = 72,2 m riet 
Dam 5. Boomschorsdam 
Leidingprofiel op de damplaats 
Afstand tussen de rijplaten 10 m (dambreedte) 
Inhoud boven de waterspiegel : 
,11 ,0 + 10,0 „ ,
 1n n, 3 (—'- '— x 0,2 x 10,0) m 
Inhoud onder de waterspiegel : 
21 mJ 
10,0 4 40 3 
- ^ t " x 1,40 x 10,0) in 
100,8 mJ (-
Verwerkte hoeveelheid damvulmateriaal: 69 heiderollen 
Verwerkte inhoud: 69 x 1,59 m = 109,7 m3 heide 
Afstand tussen de rijplaten 10 m (dambreedte) 
Inhoud boven de waterspiegel: (10,0 x 0,2 x 10,0) m = 
20 m 3 
Inhoud onder de waterspiegel exclusief 'landhoofden': 
(8,50 + 5,30 x 0j8 x 10)0) m3 = 55,2 m 3 
Inhoud onder de waterspiegel inclusief 'landhoofden': 
{(6,50 + 5,30 x 0>3 + 10>0 x 0>5) x 10>0} m3 = 67>7 m3 
Verwerkte hoeveelheid damvulmateriaal: 24 containers 
boomschors, b v = 1,05 
Verwerkte inhoud: 24 x 1,05 x 4 ,3 m3 = 108,4 m3 
Dam 3. Rietdam 
Leidingprofiel op de damplaats 
Afstand tussen de rijplaten 7 m 
Inhoud boven de waterspiegel: (13,0 x 0,2 x 7,0) m = 
18,2 m 3 
Inhoud onder de waterspiegel exclusief 'landhoofden': 
r11 ,50 t 7,90 v „ „ _ ... 3 A1 , 3 (—! — ' -— x 0,9 x 7,0) m = 61 ,1 m 
Inhoud onder de waterspiegel inclusief 'landhoofden': 
{(.9,50 + 7,90 x 0;4 + 13^0 x 0>s) x 7^0} m3 = 69)9 m3 
Verwerkte hoeveelheid damvulmateriaal: 521 rietbalen 
Verwerkte inhoud: 521 x 0,16 m = 83,4 m3 riet 
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B i j l a g e 3 
Dam 36. Heidedam 
Leidingprof ie l op de damplaats 
5.00 -
maaiveld 
' land hoofd 
water 0.20x 0-35J. 
3 0.85 
Bij l a g e 4 
Dam IIA. Rietdam (schors a l s r i j s t r ook ) 
Leidingprofiel op de damplaats 
r 10.00 
maaiveld 
'landhoofd 
water Q.25s 
_i wurfc 0.20_J. 
erWÏSÏgèral ".p 
— 3 . 8 0 — 
— 6 . 0 0 — 
— 8.00 — 
^^Ö™~ 
Afstand tussen de rijplaten 6,5 m 
Inhoud boven de waterspiegel: [8,0 x 0,35 x 6,5) m = 
18,2 m3 
Inhoud onder de waterspiegel exc lus ie f ' landhoofden ' : 
f* r 6 ,50 + 2,50 ., n , ,-N „ 3 _ , Q -, _3 <—i — x 1 ,0 x 6,5) m = 29,3 m 
Inhoud onder de waterspiegel inclusief 'landhoofden': 
{(4,50 + 2,50 x 0)S + 8;0 x 0>5;) x 6;5} m3 = 37>4 m3 
Verwerkte hoeveelheid damvulmateriaal: 37 heiderollen 
Verwerkte inhoud: 37 x 1,59 m 3 = 58,8 m 3 heide 
Dam 33. Boomschorsdam (1e dam afgewerkt met schors-
rijstrook) 
Leidingprofiel op de damplaats 
-9.00-
m o a i v e l d
 ! water 0.2CK 
'landhoofd' teg--^. .~^T 
0.30 
[ef'^ftJaèmllOJi 
-3.10-
-5.50-
-7.50-
5f. 0.80 
Afstand tussen de rijplaten 7 m (dambreedte) 
Inhoud boven de waterspiegel: (10,0 x 0,2 x 7,0) m = 
14,0 m 3 
Inhoud onder de waterspiegel exclusief 'landhoofden': 
(8'° * 3'80 x 1 ,05 x 7,0) m 3 = 43,4 m3 
Inhoud onder de waterspiegel inclusief 'landhoofden': 
{(6,0 + 3,80 x 0)55 + 10)0 x 0>5) x 7>0} m3 = 53)9 m3 
Verwerkte hoeveelheid damvulmateriaal: 336 rietbalen 
en 4 containers boomschors, b = 1,02 
3 3 
Verwerkte inhoud: 336 x 0,16 m + 4 x 1 ,02 x 4,3 m -• 
53,8 m3 (riet) + 17,5 m3 (schors) = 71,3 m3 
Dam 9A. Heidedam (schors a l s r i j s t r o o k ) 
Leidingprof ie l op de damplaats 
f 10.00 
maaiveld i
 w a t e r 0 . 2 0 v 
' l a n d h o o f d ' \ ^ ^ ^ -
0.40 -*--
Sïgemil.ÖÖl; 
-5.50-
6.70-
-7.50-
~^éu> 80 
Afstand tussen de rijplaten 7 m (dambreedte) 
Inhoud boven de waterspiegel: (9,0 x 0,3 x 7,0) m = 
18,9 m 3 
Inhoud onder de waterspiegel exclusief 'landhoofden': 
(7,50 + 3,10
 x 1 ;1 x 7)o) m3 = 40,8 m3 
Inhoud onder de waterspiegel i nc lu s i e f ' landhoofden' : 
{(.5,50 + 3,10 x 0 ) 6 + 9 > 0 x 0 ) 5 ) x 7 > 0 } m 3 = 4 g ^ 6 m3 
Verwerkte hoeveelheid damvulmateriaal: 20 conta iners 
boomschors, b = 1,05 
Verwerkte inhoud: 20 x 1,05 x 4,3 m3 = 90,3 m3 schors 
Afstand tussen de r i j p l a t e n 7 m (dambreedte) 
Inhoud boven de wa te r sp iege l : (10,0 x 0,4 x 7,0) m 
28,0 m3 
Inhoud onder de waterspiegel exclus ief ' landhoofden ' : 
( 7 > 5 0 ; 5 > 5 0 x 1,0 x 7,0) m 3 = 45,5 m3 
Inhoud onder de waterspiegel inclusief 'landhoofden': 
{(.6,70 + 5,50 x 0)6 + 10;o x 0,4) x 7,0} m3 = 53,6 m 3 
Verwerkte hoeveelheid damvulmateriaal: 38 heiderollen 
en 4 containers boomschors, b = 1,05 
Verwerkte inhoud: 38 x 1,59 m 3 + 4 x 1,05 x 4,3 m = 
60,4 m3 (heide) + 18,1 m3 (schors) = 78,5 m 3 
37 
b i j l a g e 5 
Dam 14A. Boomschorsdam (ook schors a l s r i j s t r o o k ) 
Leidingprof ie l op de damplaats 
-9.00 -\ 
Niet afgedamd met rijplaten, daardoor heeft dam een 
duidelijk traDeziumvormige doorsnede* 
Dambreedte aan de voet 6 m 
Inhoud boven de waterspiegel: 16,6 m 
Inhoud onder de waterspiegel exclusief 'landhoofden': 
29,2 m3* 
Inhoud onder de waterspiegel inclusief 'landhoofden': 
34,9 m3* 
Verwerkte hoeveelheid damvulmateriaal: 16 containers 
boomschors, b = 1,02 
Verwerkte inhoud: 16 x 1,02 x 4,3 m 3 = 70,2 m 3 schors 
WILDE, J.G.S. DE en J.F. VAN DER MEER (1983a) 
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BIJLAGEN 6 T/M 11 : KOSTEN VAN HET MAKEN VAN DAMMEN 
Sijlage 6 
Vervoer: praam 
Afstand: 500 m 
Methode : bouwput 
x samengestelde normtijd: zie par. 7.2 of samengestelde kostenfactor: zie par. 7.3 
I 
40 m3 
60 m3 
90 m3 
Laden 
Vervoer - algemeen 
- toes lag 
Lossen 
Aanleg - n e t t o 
- bruto 
Verplaats ing 
Damvulmateriaal 
Totaal 
Laden 
Vervoer - algemeen 
- toes lag 
Lossen 
Aanleg - n e t t o 
- b ru to 
Verplaats ing 
Damvulmateriaal 
Totaal 
Laden 
Vervoer - algemeen 
- toes lag 
Lossen 
Aanleg - ne t t o 
- bruto 
Verplaats ing 
Damvulmateriaal 
Totaal 
N 
(h) 
0,803 
0,245 
0,259 
0,286 
X 
0,383 
0,153 
3,467 
X 
X 
X 
n e t t o 
1 ,503 
0,245 
0,454 
0,286 
X 
0,693 
0,153 
5,200 
X 
X 
X 
n e t t o 
2,398 
0,245 
0,745 
0,286 
X 
1 ,122 
0,153 
7,800 
X 
X 
X 
n e t t o 
Riet 
K 
94,50 
123,00 
94,50 
60,00 
X 
203,50 
169,00 
210,85 
X 
X 
X 
2738 bruto 
94,50 
123,00 
94,50 
60,00 
X 
203,50 
169,00 
210,85 
X 
X 
X 
3749 bru to 
94,50 
123,00 
94,50 
60,00 
X 
203,50 
169,00 
210,85 
X 
X 
X 
5248 bru to 
kosten 
(gld) 
106 
42 
40 
104 
731 
836 
819 
896 
2843 
172 
60 
55 
167 
1096 
1254 
819 
1380 
3907 
257 
87 
80 
254 
1645 
1880 
819 
2106 
5483 
N 
Ch) 
0,491 
0,245 
0,310 
0,286 
X 
0,469 
0,153 
2,796 
X 
X 
X 
Heide 
K 
120,50 
123,00 
57,50 
60,00 
X 
166,50 
169,00 
116,35 
X 
X 
X 
n e t t o 2 754 bruto 
0,829 
0,245 
0,524 
0,286 
X 
0,793 
0,153 
4,194 
X 
X 
X 
120,50 
123,00 
57,50 
60,00 
X 
166,50 
169,00 
116,35 
X 
X 
X 
kosten 
(gld) 
89 
35 
29 
104 
325 
410 
819 
1353 
2839 
130 
47 
36 
158 
488 
615 
819 
2115 
ne t to 3793 bru to 3920 
1 ,337 
0,245 
0,844 
0,286 
X 
1 ,280 
0,153 
6,291 
X 
X 
X 
120,50 
123,00 
57,50 
60,00 
X 
166,50 
169,00 
116,35 
X 
X 
X 
n e t t o 5352 bruto 
191 
66 
47 
239 
732 
921 
819 
3258 
5541 
N 
(h) 
0,975 
1,138 
X 
0,610 
3,373 
X 
X 
X 
n e t t o 
1,461 
1 ,705 
X 
0,915 
5,060 
X 
X 
X 
ne t to 
2,193 
2,558 
X 
1 ,372 
7,589 
X 
X 
X 
n e t t o 
Schors 
K 
123,00 
60,00 
X 
169,00 
116,35 
X 
X 
X 
2568 bru to 
123,00 
60,00 
X 
169,00 
116,35 
X 
X 
X 
3442 b ru to 
123,00 
60,00 
X 
169,00 
116,35 
X 
X 
X 
4753 bruto 
kosten 
(gld) 
120 
68 
75 
103 
392 
488 
819 
991 
2664 
180 
102 
112 
155 
589 
742 
819 
1485 
3595 
270 
153 
167 
232 
883 
1112 
819 
2229 
4982 
39 
Jij lage 7 
Vervoer: praam 
Afstand: 2000 m 
Methode: bouwput 
x samengestelde normtijd: zie par. 7.2 of samengestelde kostenfactor: zie par. 7.3 
I 
40 m3 
60 m3 
90 m3 
Laden 
Vervoer - algemeen 
- toes lag 
Lossen 
Aanleg - n e t t o 
- b ru to 
Verplaats ing 
Damvu M a t e r i a a l 
Totaal 
Laden 
Vervoer - algemeen 
- toes lag 
Lossen 
Aanleg - n e t t o 
- b ru to 
Verplaats ing 
Damvulmateriaal 
Totaal 
Laden 
Vervoer - algemeen 
- t o e s l a g 
Lossen 
Aanleg - n e t t o 
- b ru to 
Verplaats ing 
Damvulmateriaal 
Totaal 
N 
Ch) 
0,803 
0,245 
1 ,037 
1,145 
X 
0,383 
0,153 
3,467 
X 
X 
X 
ne t to 
1 ,503 
0,245 
1,814 
1,145 
X 
0,693 
0,153 
5,200 
X 
X 
X 
n e t t o 
2,398 
0,245 
2,979 
1 ,145 
1,122 
0,153 
7,800 
X 
X 
X 
ne t to 
Riet 
K 
94,50 
123,00 
94,50 
60,00 
X 
203,50 
169,00 
210,85 
x 
X 
X 
2863 bru to 
94,50 
123,00 
94,50 
60,00 
X 
203,50 
169,00 
210,85 
X 
X 
X 
3929 bruto 
94,50 
123,00 
94,50 
60,00 
X 
203,50 
169,00 
210,85 
X 
X 
X 
5511 bru to 
kosten 
Cgld) 
106 
167 
40 
104 
731 
836 
819 
896 
2968 
172 
240 
55 
167 
1096 
1254 
819 
1380 
4087 
257 
350 
80 
254 
1645 
1880 
819 
2106 
5746 
N 
(h) 
0,491 
0,245 
1,238 
1,145 
X 
0,469 
0,153 
2,796 
X 
X 
X 
Heide 
K 
120,50 
123,00 
57,50 
60,00 
X 
166,50 
169,00 
116,35 
X 
X 
X 
ne t to 2859 bru to 
0,829 
0,245 
2,093 
1,145 
X 
0,793 
0,153 
4,194 
X 
X 
X 
120,50 
123,00 
57,50 
60,00 
X 
166,50 
169,00 
116,35 
X 
X 
X 
n e t t o 3935 bruto 
1,337 
0,245 
3,375 
1,145 
X 
1,280 
0,153 
6,291 
X 
X 
X 
120,50 
123,00 
57,50 
60,00 
X 
166,50 
169,00 
116,35 
X 
X 
X 
n e t t o 5549 bru to 
kosten 
Cgld) 
89 
140 
29 
104 
325 
410 
819 
1353 
2944 
130 
189 
36 
158 
488 
615 
819 
2115 
4062 
191 
263 
47 
239 
732 
921 
819 
3258 
5738 
N 
(h) 
0,975 
4,552 
X 
0,610 
3,373 
X 
X 
X 
n e t t o 
1,461 
6,820 
X 
0,915 
5,060 
X 
X 
X 
n e t t o 
2,193 
10,235 
X 
1,372 
7,589 
X 
X 
X 
n e t t o 
Schors 
K 
123,00 
60,00 
X 
169,00 
116,35 
X 
X 
X 
2773 bruto 
123,00 
60,00 
X 
169,00 
116,35 
X 
X 
X 
3749 bru to 
123,00 
60,00 
X 
169,00 
116,35 
X 
X 
X 
5214 bruto 
kosten 
Cgld) 
120 
273 
75 
103 
392 
488 
819 
991 
2869 
180 
409 
112 
155 
589 
742 
819 
1485 
3902 
270 
614 
167 
232 
883 
1112 
819 
2229 
5443 
40 
Bij l a g e 
Vervoer: 
Afstand: 
Methode : 
x sameng 
I 
40 m3 
60 m3 
90 m3 
ponton 
500 m 
bouwput 
e s t e lde normti jd: z ie 
Laden 
Vervoer - algemeen 
- toes lag 
Lossen 
Aanleg - n e t t o 
- b ru to 
Verplaats ing 
Damvulmateriaal 
Totaal 
Laden 
Vervoer - algemeen 
- toes lag 
Lossen 
Aanleg - ne t to 
- bruto 
Verplaats ing 
Damvulmateriaal 
Totaal 
Laden 
Vervoer - algemeen 
- t oes l ag 
Lossen 
Aanleg - ne t to 
- bruto 
Verplaats ing 
Damvulmateriaal 
Totaal 
par . 7.2 
N 
00 
0,886 
0,245 
0,448 
0,340 
X 
0,402 
0,153 
3,467 
X 
X 
X 
ne t to 
1,503 
0,245 
0,782 
0,340 
X 
0,693 
0,153 
5,200 
X 
X 
X 
n e t t o 
2,512 
0,245 
1,287 
0,340 
X 
1,147 
0,153 
7,800 
X 
X 
X 
ne t to 
of samengestelde kos tenfac tor : 
Riet 
K 
94,50 
123,00 
94,50 
60,00 
X 
203,50 
169,00 
210,85 
X 
X 
X 
2771 bruto 
94,50 
123,00 
94,50 
60,00 
X 
203,50 
169,00 
210,85 
X 
X 
X 
3783 bru to 
94,50 
123,00 
94,50 
60,00 
X 
203,50 
169,00 
210,85 
X 
X 
X 
5318 bru to 
kosten 
(gld) 
114 
63 
40 
108 
731 
836 
819 
896 
2876 
172 
94 
55 
167 
1096 
1254 
819 
1380 
3941 
267 
142 
80 
259 
1645 
1880 
819 
2106 
5553 
N 
(h) 
0,491 
0,245 
0,488 
0,340 
X 
0,469 
0,153 
2,796 
X 
X 
X 
zie par . 
Heide 
K 
120,50 
123,00 
57,50 
60,00 
X 
166,50 
169,00 
116,35 
X 
X 
X 
ne t to 2767 bruto 
0,829 
0,245 
0,823 
0,340 
X 
0,793 
0,153 
4,194 
X 
X 
X 
120,50 
123,00 
57,50 
60,00 
X 
166,50 
169,00 
116,35 
X 
X 
X 
n e t t o 3814 bruto 
1,337 
0,245 
1,328 
0,340 
X 
1.280 
0,153 
6,291 
X 
X 
X 
120,50 
123,00 
57,50 
60,00 
X 
166,50 
169,00 
116,35 
X 
X 
X 
n e t t o 5383 bruto 
7.3 
kosten 
(gld) 
89 
48 
29 
104 
325 
410 
819 
1353 
2852 
130 
68 
36 
158 
488 
615 
819 
2115 
3941 
191 
97 
47 
239 
732 
921 
819 
3258 
i 5572 
N 
(h) 
0,975 
1,355 
X 
0,610 
3,373 
X 
X 
X 
n e t t o 
1,461 
2,032 
X 
0,915 
5,060 
X 
X 
X 
ne t to 
2,193 
3,049 
X 
1,372 
7,589 
X 
X 
X 
n e t t o 
Schors 
K 
123,00 
60,00 
X 
169,00 
116,35 
X 
X 
X 
2581 bru to 
123,00 
60,00 
X 
169,00 
116,35 
X 
X 
X 
3462 bruto 
123,00 
60,00 
X 
169,00 
116,35 
X 
X 
X 
4783 bru to 
kosten 
(gld) 
120 
81 
75 
103 
392 
488 
819 
991 
2677 
180 
122 
112 
155 
589 
742 
819 
1485 
3615 
270 
183 
167 
232 
883 
1112 
819 
2229 
5012 
41 
i i j l a g e 9 
Vervoer : 
Afstand : 
Nfethode : 
x sameng 
I 
40 m3 
60 m3 
90 m3 
ponton 
2000 m 
bouwput 
e s t e lde normti jd: z ie 
Laden 
Vervoer - algemeen 
- toes lag 
Lossen 
Aanleg - ne t t o 
- b ru to 
Verplaats ing 
Damvu M a t e r i a a l 
Totaal 
Laden 
Vervoer - algemeen 
- t oes l ag 
Lossen 
Aanleg - ne t to 
- b ru to 
Verplaats ing 
Damvulmateriaal 
Totaal 
Laden 
Vervoer - algemeen 
- t oes l ag 
Lossen 
Aanleg - n e t t o 
- b ru to 
Verplaats ing 
Damvulmateriaal 
Totaal 
pa r . 7.2 
N 
(h) 
0,886 
0,245 
1,795 
1 ,363 
X 
0,402 
0,153 
3,467 
X 
X 
X 
n e t t o 
1,503 
0,245 
3,136 
1 ,363 
X 
0,693 
0,153 
5,200 
X 
X 
X 
n e t t o 
2,512 
0,245 
5,150 
1,363 
X 
1,147 
0,153 
7,800 
X 
X 
X 
n e t t o 
of samengestelde kos tenfac tor : 
Riet 
K 
94,50 
123,00 
94,50 
60,00 
X 
203,50 
169,00 
210,85 
X 
X 
X 
2959 bru to 
94,50 
123,00 
94,50 
60,00 
X 
203,50 
169,00 
210,85 
X 
X 
X 
4067 bruto 
94,50 
123,00 
94,50 
60,00 
X 
203,50 
169,00 
210,85 
X 
X 
X 
5744 bruto 
kosten 
(gld) 
114 
251 
40 
108 
731 
836 
819 
896 
3064 
172 
378 
55 
167 
1096 
1254 
819 
1380 
4225 
267 
568 
80 
259 
1645 
1880 
819 
2106 
5979 
N 
(h) 
0,491 
0,245 
1,948 
1 ,363 
X 
0,469 
0,153 
2,796 
X 
X 
X 
z ie par . 
Heide 
K 
120,50 
123,00 
57,50 
60,00 
X 
166,50 
169,00 
116,35 
X 
X 
X 
n e t t o 2913 bruto 
0,829 
0,245 
3,292 
1,363 
X 
0,793 
0,153 
4,194 
X 
X 
X 
120,50 
123,00 
57,50 
60,00 
X 
166,50 
169,00 
116,35 
X 
X 
X 
ne t to 4017 bruto 
1,337 
0,245 
5,310 
1 ,363 
X 
1 ,280 
0,153 
6,291 
X 
X 
X 
120,50 
123,00 
57,50 
60,00 
X 
166,50 
169,00 
116,35 
X 
X 
X 
ne t to 5673 bru to 
7.3 
kosten 
(gld) 
89 
194 
29 
104 
325 
410 
819 
1353 
2998 
130 
271 
36 
158 
488 
615 
819 
2115 
4144 
191 
387 
47 
239 
732 
921 
819 
3258 
5862 
N 
(h) 
0,975 
5,423 
X 
0,610 
3,373 
X 
X 
X 
n e t t o 
1 ,461 
8,127 
X 
0,915 
5,060 
X 
X 
X 
ne t to 
2,193 
12,193 
X 
1 ,372 
7,589 
X 
X 
X 
n e t t o 
Schors 
K 
123,00 
60,00 
X 
169,00 
116,35 
X 
X 
X 
2825 bruto 
123,00 
60,00 
X 
169,00 
116,35 
X 
X 
X 
kosten 
(gld) 
120 
325 
75 
103 
392 
488 
819 
991 
2921 
180 
488 
112 
155 
589 
742 
819 
1485 
3828 bruto 3981 
123,00 
60,00 
X 
169,00 
116,35 
X 
X 
X 
5332 bru to 
270 
732 
167 
232 
883 
1112 
819 
2229 
5561 
42 
Bijlage 10 
Vervoer: praam 
Afstand: 500 m 
x samengestelde normtijd: zie par. 7.2 of samengestelde kostenfactor: zie par. 7.3 
N 
(h) 
0,491 
0,245 
0,310 
0,286 
X 
0,469 
0,153 
2,796 
X 
X 
X 
netto 
0,829 
0,245 
0,524 
0,286 
X 
'bouwput ' 
heide 
K 
120,50 
123,00 
57,50 
60,00 
X 
166,50 
169,00 
116,35 
X 
X 
X 
2754 brute 
120,50 
123,00 
57,50 
60,00 
X 
kosten 
(gld) 
89 
35 
29 
104 
325 
410 
819 
1353 
) 2839 
130 
47 
36 
N 
(h) 
0,545 
0,245 
0,344 
0,286 
X 
0,522 
0,153 
2,198 
X 
X 
X 
Methode 
heide 
K 
120,50 
123,00 
57,50 
60,00 
X 
166,50 
169,00 
116,35 
* 
X 
X 
'in de 
kosten 
(gld) 
96 
37 
30 
113 
256 
324 
819 
1476 
netto 2827 bruto 2895 
0,912 
0,245 
0,576 
0,286 
X 
120,50 
123,00 
57,50 
60,00 
X 
140 
50 
38 
natte' 
N 
(h) 
0,975 
1 ,138 
X 
0,610 
1,834 
X 
X 
X 
netto 
1,461 
1,705 
X 
schors 
K 
123,00 
60,00 
X 
169,00 
116,35 
X 
X 
X 
2389 brute 
123,00 
60,00 
X 
kosten 
(gld) 
120 
68 
75 
103 
213 
267 
819 
991 
) 2443 
180 
102 
112 
40 m3 Laden 
Vervoer - algemeen 
- toeslag 
Lossen 
Aanleg - netto 
- bruto 
Verplaatsing 
Damvu Materiaal 
Totaal 
3 
60 m Laden 
Vervoer - algemeen 
- toeslag 
Lossen 
Aanleg - netto 
- bruto 
Verplaatsing 
Damvu Mat er iaal 
Totaal 
90 m 3 Laden 
Vervoer - algemeen 
- t o e s l a g 
Lossen 
Aanleg - ne t t o 
- b ru to 
Verplaats ing 
Damvu M a t e r i a a l 
Totaal 
0,793 166,50
 1 „ 
0,153 169,00 l b 8 
4,194 116,35 488 
x x 615 
x x 819 
x x 2115 
netto 3793 bruto 3920 
0,872 166,50 
1,337 120,50 
0,245 123,00 
0,844 57,50 
0,286 60,00 
x x 
1,280 166,50 
0,153 169,00 
6,291 116,35 
x x 
X X 
X X 
191 
66 
47 
239 
732 
921 
819 
3258 
n e t t o 5352 bru to 5541 
171 0,153 169,00 
3,297 116,35 384 
x x 484 
x x 819 
x x 2301 
ne t to 3903 bru to 4003 
1,461 120,50 
0,245 123,00 
0,923 57,50 
0,286 60,00 
x x 50 
1,398 166,50 
0,153 169,00 
4,945 116,35 575 
x x 725 
x x 819 
x x 3537 
ne t to 5516 b ru to 5666 
206 
70 
259 
0,915 169,00 155 
2,751 116,35 320 
x x 402 
x x 819 
x x 1485 
netto 3173 bruto 3255 
2,193 123,00 270 
2,558 60,00 153 
x x 167 
1,372 169,00 232 
4,126 116,35 480 
x x 605 
x x 819 
x x 2229 
netto 4350 bruto 4475 
43 
B i j l a g e 11 
Vervoer: praam 
Afstand: 2000 m 
x samengestelde normtijd: zie par. 7.2 of samengestelde kostenfactor: zie par. 7.3 
Methode 
'bouwput' 
heide 
'in de natte' 
heide schors 
N 
Ch) 
K kosten 
(gld) 
N K kosten N 
00 Cgld) 00 
kosten 
Cgld) 
40 m Laden 
Vervoer - algemeen 
- toeslag 
Lossen 
Aanleg - netto 
- bruto 
Verplaatsing 
Damvulmateriaal 
Totaal 
60 m Laden 
Vervoer - algemeen 
- toeslag 
Lossen 
Aanleg - netto 
- bruto 
Verplaatsing 
Damvulmateriaal 
Totaal 
0,491 
0,245 
1,238 
1,145 
x 
0,469 
0,153 
2,796 
x 
5E 
120,50 
123,00 
57,50 
60,00 
x 
166,50 
169,00 
116,35 
x 
140 
29 
104 
325 
410 
819 
x x 1353 
netto 2859 bruto 2944 
0,829 120,50 
0,245 123,00 
2,093 57,50 
1,145 60,00 
X X 
0,793 166,50 
0,153 169,00 
4,194 116,35 
x x 
X X 
X X 
130 
189 
36 
158 
488 
615 
819 
2115 
netto 3935 bruto 4062 
0,545 120,50 
0,245 123,00 
1,378 57,50 
1,143 60,00 
x x 
0,522 166,50 
0,153 169,00 
2,198 116,35 
x x 
X X 
X X 
96 
148 
30 
113 
256 
324 
819 
1476 
netto 2938 bruto 3006 
140 0,912 120,50 0,245 123,00 
2,304 57,50
 7fl1 
1,143 60,00 ^Ul 
x x 38 
0,872 166,50
 171 
0,153 169,00 ' ' 
3,297 116,35 384 
x x 484 
x x 819 
x x 2301 
ne t to 4054 bru to 4154 
0,975 123,00 120 
4,552 60,00 273 
x x 75 
0,610 169,00 103 
1,834 116,35 213 
x x 267 
x x 819 
x x 991 
ne t to 2594 bru to 2648 
1,461 123,00 180 
6,820 60,00 409 
x x 112 
0,915 169,00 155 
2,751 116,35 320 
x x 402 
x x 819 
x x 1485 
n e t t o 3480 bru to 3562 
90 m Laden 
Vervoer - algemeen 
- toeslag 
Lossen 
Aanleg - netto 
- bruto 
Verplaatsing 
Damvulmateriaal 
Totaal 
263 
1,337 120,50
 Q1 
0,245 123,00 l y ' 
3,375 57,50 
1,145 60,00 
x x 47 
1,280 166,50 _,Q 
0,153 169,00 " y 
6,291 116,35 732 
x x 921 
x x 819 
x x 3258 
netto 5549 bruto 5738 
1,461 120,50 -n, 
0,245 123,00 
3,692 57,50
 7R1 
1,143 60,00 8I 
x x 50 
1,398 166,50 
0,153 169,00 
4,945 116,35 575 
x x 725 
x x 819 
x x 3537 
netto 5727 bruto 5877 
2,193 123,00 270 
259 
10,235 60,00 614 
x x 167 
1,372 169,00 232 
4,126 116,35 480 
x x 605 
x x 819 
x x 2229 
netto 4811 bruto 4936 
44 
BIJLAGEN 12 EN 1 3 : KOSTEN VAN HET MAKEN VAN DAMMEN BIJ INZET VAN KLEINERE DIEPLEPEL 
B i j l a g e 12 
Vervoer: praam 
Afstand: 2000 m 
x samengestelde normtijd: zie par. 7.2 of samengestelde kostenfactor: zie par. 7.3 
I 
60 m3 Laden 
Vervoer - algemeen 
- t o e s l a g 
Lossen 
Aanleg - n e t t o 
- b ru to 
Verplaats ing 
Damvu M a t e r i a a l 
Totaal 
N 
(h) 
1,503 
0,245 
1,814 
1,145 
X 
0,693 
0,153 
5,763 
X 
X 
X 
n e t t o 
r i e t 
K 
94,50 
123,00 
94,50 
60,00 
X 
199,00 
164,50 
206,35 
X 
X 
X 
kosten 
Cgld) 
172 
240 
54 
163 
1189 
1345 
778 
1380 
3976 bruto 4132 
Methode 'bouwput' 
N 
(h) 
0,829 
0,245 
2,093 
1,145 
X 
0,793 
0,153 
4,632 
X 
X 
X 
heide 
K 
120,50 
123,00 
57,50 
60,00 
X 
162,00 
164,50 
111,85 
X 
X 
X 
kosten 
Cgld) 
130 
189 
35 
154 
518 
644 
778 
2115 
n e t t o 3919 bru to 4045 
N 
Ch) 
1,461 
6,820 
X 
0,915 
5,537 
X 
X 
X 
n e t t o 
schors 
K 
123,00 
60,00 
X 
164,50 
111,85 
X 
X 
X 
kosten 
Cgld) 
180 
409 
106 
151 
619 
771 
778 
1485 
3728 bruto 3880 
Methode 'in de natte' 
N 
Ch) 
0,912 
0,245 
2,304 
1,145 
X 
0,872 
0,153 
3,662 
X 
X 
X 
heide 
K 
120,50 
123,00 
57,50 
60,00 
X 
162,00 
164,50 
111,85 
X 
X 
X 
kosten 
Cgld) 
140 
201 
36 
166 
410 
510 
778 
2301 
netto 4032 bruto 4132 
N 
Ch) 
1,461 
6,820 
X 
0,915 
2,893 
X 
X 
X 
netto 
schors 
K 
123,00 
60,00 
X 
164,50 
111,85 
X 
X 
X 
kosten 
Cgld) 
180 
409 
106 
151 
324 
406 
778 
1485 
3433 bruto 3515 
60 m Laden 
Vervoer - algemeen 
- toeslag 
Lossen 
Aanleg - netto 
- bruto 
Verplaatsing 
Damvu Materiaal 
Totaal 
45 
i i j l a g e 1 3 
Vervoer: praam 
Afstand: 2000 ra 
x samengestelde normti jd: z i e pa r . 7.2 of samengestelde kos tenfac tor : z ie par . 7.3 
I 
40 m3 Laden 
Vervoer 
Lossen 
Aanleg -
-
- algemeen 
- toes lag 
n e t t o 
bruto 
Verplaats ing 
Damvulmateriaal 
Totaal 
60 m Laden 
Vervoer 
Lossen 
Aanleg -
-
- algemeen 
- toes lag 
n e t t o 
bruto 
Verplaats ing 
Damvulmateriaal 
Totaal 
90 m3 Laden 
Vervoer 
Lossen 
Aanleg -
-
Verplaat 
- algemeen 
- toes lag 
n e t t o 
bruto 
sing 
Damvulmateriaal 
Totaal 
Me thode 'b ouwput' 
N 
(h) 
0,491 
0,245 
1,238 
1,145 
X 
0,469 
0,153 
3,089 
X 
X 
X 
n e t t o 
0,829 
0,245 
2,093 
1,145 
X 
0,793 
0,153 
4,632 
X 
X 
X 
n e t t o 
1,337 
0,245 
3,375 
1,145 
X 
1,280 
0,153 
6,948 
X 
X 
X 
n e t t o 
heide 
K 
120 
123 
57 
60 
,50 
,00 
,50 
,00 
X 
162 
164 
111 
,00 
,50 
,85 
X 
X 
X 
2835 
120 
123 
57 
60 
b ru to 
,50 
,00 
,50 
,00 
X 
162 
164 
111 
,00 
,50 
,85 
X 
X 
X 
3919 
120 
123 
57 
60 
bru to 
,50 
,00 
,50 
,00 
X 
162 
164 
111 
,00 
,50 
,85 
X 
X 
X 
5544 bru to 
kosten 
Cgld) 
89 
140 
28 
101 
346 
430 
778 
1353 
2919 
130 
189 
35 
154 
518 
644 
778 
2115 
4045 
191 
263 
44 
233 
777 
965 
778 
3258 
5732 
46 
